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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES POR
EJECUCION SUBSIDIARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo
no previsto en el primero y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. La
aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado
afectado por la Disposicidon derogatoria Unica de la LCSP, por la Disposicion derogatoria
Unica del Real Decreto 817/2009 y por la Disposicién derogatoria Unica del Real Decreto
773/2015. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Igualmente resulta de aplicacion la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica (en adelante DN), en los
términos establecidos en la Resolucién de 16 de marzo de 2016, de la Direccién General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratacion publica (BOE de 17/03/2016).

OBRAS: ABIERTO 4



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP vy que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste dltimo
que sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a
lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado
13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
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documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo I, Seccién 22 del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo | de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros. El
presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 del Anexo | al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en
el mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la

adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.
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Cléausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a los
criterios de valoracion previstos para éste expediente, segun lo dispuesto en el apartado 21
del Anexo | al presente pliego y en aplicacién del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico criterio de
adjudicacion, este ha de ser el del precio mas bajo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo | se
sefialan los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias’.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se le haya
efectuado la adjudicacion del contrato, la cual le otorgara el derecho a la perfeccion del
mismo a través de su formalizacion.

Clausula 9. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo | al presente pliego.

! Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, dado que en los apartados 1 y 2 del articulo 152 del
TRLCSP se utiliza la expresion “podran”. En estos casos, deberan sefialarse en el Anexo | los limites que
permitiran apreciar que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.
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El érgano de contratacion tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o0 a la
proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a considerar.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio de valoracién sea el precio.
Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los
trdmites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y simultaneamente se publicara en
el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, indicando en todo caso el plazo en que
debe procederse a su formalizacion conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente méas ventajosa, dentro del plazo de
10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento
formulado por el 6rgano de contratacion, deberd presentar documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, conforme a
lo sefialado en el articulo 146 del TRLCSP, compromiso de adscripcion de medios, en su
caso, asi como documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorizar (conforme al modelo sefialado
en el Anexo V) al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente. Asimismo, el adjudicatario debera
presentar la documentacion acreditativa del pago del anuncio o anuncios de licitacion y la
suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego.

Si el licitador presentara la documentacion a que se refiere el articulo 146.1 del TRLCSP,
incompleta o con defectos subsanables, el 6rgano de contratacion le otorgara un plazo para
subsanar que no podra exceder de 3 dias habiles.

Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo se entendera que ha retirado su oferta,
igual que si no cumplimenta adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado con
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respecto a la documentacién a la que se refiere el articulo 151.2 del TRLCSP, entendiendo
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en estos casos a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracion
local, de oficio, comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacién.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacién aquellas que, habiendo
acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social.

Clausula 10. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién realizada por el érgano de contratacion en
documento administrativo, que deberd efectuarse no mas tarde de lo quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La
infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

OBRAS: ABIERTO 11



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Cuando de conformidad con lo sefialado en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego,
proceda la comprobacién de los pagos a subcontratistas o suministradores, el adjudicatario
remitira, cuando la Administracion lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacion directa con el plazo del pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud de la
Administracion, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | sobre la procedencia
de la subcontratacion.

- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP
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En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se Ilevard a cabo por el 6rgano de contratacion
en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP vy para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su
caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo | al presente
pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo | y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y
102 del TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, o ante el propio Organo de contratacién cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.
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La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos Il 'y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién. Al licitador que resulte adjudicatario del
contrato, le sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
respondera de la proposicion de éste hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como
de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente méas ventajosa estara obligado a
constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacioén del contrato, IVA excluido, segln lo previsto en el apartado 9 del Anexo | al
presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el citado licitador
en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento formulado por el 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberd constituirse la garantia definitiva
correspondiente a dichos lotes.
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La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo 1V del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria
Municipal, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva
constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucién. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y
siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucién
de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras
retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa (definida segin lo establecido en el
Reglamento (CE) n° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos), sin que la recepcién formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o
cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se
refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estarad a lo indicado
en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Seccidn tercera. Capacidad v solvencia del empresario

Clausula 18. Acreditacion de la aptitud para contratar

Sélo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién para
contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asi mismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el

objeto del contrato.

La documentacion acreditativa de la aptitud para contratar incluira, preceptivamente, los
documentos que a continuacion se indican, siendo el licitador a cuyo favor recaiga la
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propuesta de adjudicacion, quien debera acreditar ante el érgano de contratacion, previamente
a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los mismos:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o0 de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacioén por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su
defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diploméatica Permanente
espafola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las
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empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente debera
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberé figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicién de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito
sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo. Esta declaracion comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
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corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion
contratante para que ésta acceda a la citada informacion a traveés de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido
convenios.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, se debera presentar la documentacién que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o &mbito de actividad que, segn resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales, les sean propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas dentro del
ambito de actividad que le son propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Para los contratos de obras de cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

2 \/er Anexo VI.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los
medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 13 del Anexo | al
presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84.1 del
TRLCSP.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

Igualmente podra acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatario. El
citado documento deberad estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos dltimos su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura puablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de licitadores

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del Estado
0 en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Andalucia eximira a
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, y
clasificacion, asi como de la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en aquel.

La inscripcién debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado
por un Letrado del Ayuntamiento de Granada, conforme a lo establecido en el
apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado del inscripcion en cualquiera de los
registros citados, efectuado de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del
articulo 83 del TRLCSP debera acompafiarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del
TRLCSP, de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
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variacion. Esta manifestacion deberé reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en el Sobre 1 la
siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera
aportar, en el Sobre 1, resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el
importe sefialado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con
las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 16 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberéan presentar, en el Sobre 1, declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.-  Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberéan presentar, en el Sobre 1, todos y cada uno de los empresarios,
los documentos exigidos en la presente clausula, ademads de un escrito de
compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
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adjudicatario. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos dltimos su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la unién
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Conforme a lo estipulado en el articulo 146.4 del TRLCSP, la aportacion inicial de los
documentos acreditativos de la aptitud para contratar (sefialada en los apartados 1 a 8) se
sustituye por una declaracion responsable del licitador en la que indique que cumple las
condiciones establecidas para contratar con la Administracion (conforme al modelo
incluido en el Anexo VI). En todo caso el érgano de contratacion, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

La Junta de Gobierno Local o la Mesa de Contratacion podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en relacién con la acreditacion de
los medios de solvencia, en aplicacion de los articulos 74 a 81 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.
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Clausula 19. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | al
presente pliego

Clausula 20. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo | al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE “1” “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, que incluira
preceptivamente, los siguientes documentos:
1.- Declaracién responsable contemplada en el Anexo VI de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion, y que sustituye a la documentacion
contemplada en los apartados 1 a 8 de la clausula 18 del presente pliego.
2.- Declaracién responsable contemplada en el Anexo VII de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple los requerimientos legales en
materia social y laboral.
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3.- En su caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 12 de la clausula 18 del
presente pliego.

4.- En su caso, compromiso de adscripcion de medios (conforme al modelo incluido en el
Anexo VIII).

SOBRE “2” ,“CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE
VALOR”

En el Sobre “2” se incluira la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes y en
particular la que se exija, en el apartado 25 del Anexo | al presente pliego, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, incluida la
acreditativa de la preferencia en la adjudicacién.

SOBRE “3” “CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA”

En el Sobre “3” se incluiré la proposicién econémica que se presentara redactada conforme
al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta Si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucién motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los
pliegosy que figuran en el Anexo | al presente Pliego.
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Clausula 21. Apertura de proposiciones.

La Mesa, en un plazo no superior a siete dias a contar desde la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, procedera a la calificacion de la documentacion contenida en
el Sobre 1 “Documentacion administrativa”, es decir de las declaracion responsables
presentadas,, asi como del resto de la documentacidn que en su caso sea exigible, conforme a
lo sefialado en la clausula 18 de este pliego. A estos efectos, siempre que la citada
documentacion presente defectos u omisiones subsanables, en aplicacion del articulo 27 del
Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la Mesa de Contratacién concedera un
plazo para subsanar no superior a 3 dias habiles, con indicacion expresa del rechazo en caso
de que no se efectle la subsanacion en el plazo sefialado.

La Mesa de Contratacion, en este mismo acto procederd, a la apertura y lectura, en acto
publico, del Sobre 2 “Criterios ponderables en funcion de un juicio de valor” y se
remitira al 6rgano encargado de su valoracién, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al 6rgano encargado de
la valoracion de la documentacion del Sobre 2, y efectuado pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo, la Mesa de
Contratacion procedera en acto publico a dar a conocer la ponderacion asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor y procedera a la apertura del Sobre 3 “Criterios
evaluables de forma automatica” que una vez evaluados, determinara que la Mesa eleve, en
los casos en que legalmente sea procedente, propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no
estard obligada a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.
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CAPITULO Il. EJECUCION DE LA OBRA

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacién de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendré libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
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planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccién
de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el TRLCSP
y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 24 del Anexo | al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. EI contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra.
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Clausula 24. Comprobacién del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al o6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacion debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustaré a lo previsto en el TRLCSP y en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a

que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. EIl plazo de
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ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 25. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso. En el caso de modificacién del
contrato, el plan de seguridad y salud debera ser objeto adecuacién en los términos que se
reflejen en el acta oportuna que se suscriba por el coordinador en materia de seguridad y
salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 26. Programa de trabajo.
Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total

ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en
el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizaciéon del contrato, a someter el
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programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberén incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

ion tercera. Del plazo y | r i ion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el

articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo | al presente
pliego, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en
lo casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 211 del TRLCSP.
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En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias
para los contratistas.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y prorroga del plazo de ejecucion, los
contratos del sector puablico sélo podran modificarse cuando asi se haya previsto en los
pliegos, conforme a lo previsto en el apartado 23 del Anexo | 0 en el anuncio de licitacion o
en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a
la celebracién de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato debera
adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro 111 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
mismo, 0 incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva contratacion de la
prestacién correspondiente, en la que podrd aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el
articulo 171 b) del TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 105 a 108, 210, 211,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103
del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado.
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CAPITULO II1.-DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccidn primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las dérdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto. En el apartado 14 del Anexo | al presente pliego se
indicardan la forma de pago, su periodicidad y el destinatario que deberd constar en la
certificacion correspondiente.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que
se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
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demora en el pago por plazo superior al establecido en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
devengaréa a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la citada ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad
con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP. Para que haya lugar al inicio del
coémputo del plazo para el devengo de intereses se estard igualmente a lo establecido en el
articulo 216.4 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior los contratistas podran reclamar por
escrito a la Administracion contratante el cumplimiento de la obligacion de pago y en su
caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes la Administracion no
hubiera contestado, se estara a lo dispuesto en el articulo 217 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el carécter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234 del TRLCSP.

En el caso de emitirse facturas, cuyo importe supere los 5.000 euros (IVA incluido), deberan
presentarse en formato electronico, conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en
el Sector Puablico.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

ion nda. De las exigencias al contrati

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Si se tratara de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los

diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
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Seccidn tercera. De las disposiciones laborales v sociales

Clausula 34. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa sobre supresion
de barreras arquitectonicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo | al presente
pliego.

Los drganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
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incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 37. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacién que subsistira ain después de la finalizacion del mismo,
de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caréacter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la Disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo.
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Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL
CONTRATO

Seccidn primera. De la terminacién de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y
plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, al contratista a cuenta de la
liquidacidén del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 6 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacién y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, aplicandose a éste Gltimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del
TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el

expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidon, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 46. Recursos

Seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Granada, previo a la interposicion del contencioso
administrativo, los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP. La interposicion del
citado recurso tendra caracter potestativo y debera efectuarse en el plazo de quince dias
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto
impugnado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP, sin que
proceda la interposicion del recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucion del
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recurso especial en materia de contratacion, solo cabra la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas cabra la
interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de notificacion de la resolucién, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

, cabré la interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de notificacion de la resolucidn, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Clausula 47. Cuestion de nulidad
En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion
de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos
en el articulo 39 del TRLCSP.

POR LA ADMINISTRACION,

Granada 30 de mayo de 2017.
Miguel Angel Redondo Cerezo.
Director General de Contratacion

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es el de fijar las condiciones que han de regir en la seleccion y
posterior desarrollo por el adjudicatario de las obras a realizar por el Ayuntamiento de Granada
por el sistema de ejecucidn subsidiaria 0 por actuaciones urgentes en propiedades publicas o
privadas que se estimen necesarias por dicha Administracion.

1.1.- En materia de Edificacion:

— Reparaciones, rehabilitaciones, restauraciones y consolidacién de edificios,
construcciones, instalaciones, muros, etc.

— Obras necesarias para la conservacién de edificios.

— Ejecucion de apeos, apuntalamientos, recalces de edificios o construcciones.

— Obras de reparacion como consecuencia de siniestros de caracter subito e
inesperado, tales como incendios, atentados, explosiones de gas, riadas,
inundaciones, hundimientos, derrumbes y otros similares.

— Demoliciones totales o parciales de construcciones en general, incluyendo las
obras complementarias de albafiileria e instalaciones y otras que se requieran
para la restauracion del orden urbanistico infringido y/o recuperacion de espacio
publico.

— Vallados, actuaciones de edificacion o instalaciones y construcciones en terrenos
municipales o espacios publicos.

— Urbanizacion complementaria de solares en Suelo Urbano.

— Obras y actuaciones de caracter inmediato.

— Las obras y trabajos complementarios que fueran precisos para llevar a buen fin
los anteriormente citados.

— Cualesquiera otras que se establezcan por los servicios municipales, y otros
servicios técnicos que requiera la Concejalia de Urbanismo en ejercicio de la
ejecucion subsidiaria o de actuaciones urgentes.

1.2.- En materia de Ocupacion de Via Publica:
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- Retirada, desmontaje y almacenamiento de elementos, como, estructuras,
andamiajes, vallas, contenedores, materiales de construccion, mercancias, y
elementos de todo tipo vinculados a la construccion, instalados en la via publica
sin autorizaciébn municipal, 0 que no se ajusten a las condiciones de la
autorizacion concedida, asi como los que supongan graves molestias o peligro
para el transito de peatones o vehiculos.

- Retirada de vallas publicitarias ilegales en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal.

1.3. En otras materias:

— Cualquier actuacion, en ejecucion subsidiaria 0 actuaciones urgentes en
edificaciones de propiedad municipal o privada, que determine la Concejalia de
Urbanismo.
1.3. Division en lotes: [NO]
Cddigo CPV:

45000000-7 Trabajos de construccion.
45111100-9 Trabajos de demolicién

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
Las indicadas en el aparado 1 del presente anexo.

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: [NO]
3.- Organo de contratacion y érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica.
Organo de contratacion: Junta de Gobierno Local
Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica:
Organo titular de la contabilidad municipal.

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 1.440.000 IVA excluido
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Tipo de presupuesto:

La retribucion de la empresa adjudicataria consistirda en un precio cierto, que debera
expresarse en euros, para cada una de las actuaciones que se realicen. El precio del
presupuesto de ejecucion material que figure en el “Cuadro de Precios” del Proyecto o
Estudio y Valoracién presentado por la empresa adjudicataria para cada caso, debera
formularse en términos de “precios descompuestos” referidos a las unidades de obra previstas
a ejecutar.

El departamento competente de la Concejalia de Urbanismo cuidard de que el precio sea
adecuado para el efectivo cumplimiento de las obras, atendiendo a la Base de Precios del
Anexo de este Pliego, aumentado por los porcentajes determinados en este Pliego.

El importe de los gastos, dafios y perjuicios se exigira al obligado conforme a lo dispuesto en
la Ley 30/1992 de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun y su modificacién aprobada mediante la Ley 4/1999. Dicho importe
podra liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecucién, a reserva de la
liquidacion definitiva.

Presupuesto base de licitacion: 300.000 euros

IVA: 63.000 [Tipo/s: 21 %]

Presupuesto total (IVA incluido): 363.000 euros

Cofinanciacion: [NO] Ayuntamiento de Granada: 100 %  Otros Entes: %
Aportacion del Ayuntamiento de Granada: euros
Anualidad Importe (IVA incluido)
2017 90.750 euros
2018 363.000 euros
2019 272.250 euros

Anualidad corriente:
Aplicacion Presupuestaria  Importe (IVA incluido)
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S5.-

6.-

Plazo de duracion.

Total: cuatro afios.

Lugar de ejecucion: EIl presente contrato afecta a las obras y demas actuaciones en
materia de actuaciones urgentes y ejecucion subsidiaria a llevar a cabo en el término
municipal de Granada.

Prérroga: [Si] Procede. El contrato tendra una duracion inicial de dos afios, si bien el
contrato podré prorrogarse anualmente hasta un maximo de dos afios mas. La prérroga
se acordara por el 6rgano de contratacién y sera obligatoria para el empresario.

Cuando al vencimiento del presente contrato no se hubiera formalizado uno nuevo, el
adjudicatario, por motivos de interés publico, dadas las caracteristicas del servicio,
estard obligado a seguir prestando el mismo, en las mismas condiciones, hasta que se
lleve a cabo la formalizacion de un nuevo contrato. En este supuesto el Ayuntamiento
de Granada estard obligado al inicio de un nuevo procedimiento de contratacién en el
plazo maximo de tres meses a contar desde la fecha de finalizacion del contrato en
vigor.

Modo de ejercer la vigilancia y comprobacion por parte de la Administraciéon:

Plazo de garantia.

El Ayuntamiento de Granada determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realizacion de las prestaciones contratadas y la subsanacion de los defectos observados con
ocasion de su recepcién. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrd rechazar la misma
quedando exento de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del
precio satisfecho.

El plazo de garantia a contar desde la fecha de recepcion de las obras seré de un afio.

1.-

Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: [NO]
Tramitacion: [ordinaria]
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8.-

9.-

10.-

Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacidn: [Se atiende a una pluralidad de criterios]

Garantia provisional.
Procede: [NQO]
Garantia definitiva.

El 5 % del importe de 300.000 euros, cantidad estimada como presupuesto de licitacion,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 95.3 del TRLCSP, al ser fijado el tipo de

licitacion mediante precios unitarios.

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: [SI]. Dadas las caracteristicas de la prestacion y las necesarias garantias de
seguridad en su ejecucidn teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las obras a ejecutar
como el plazo de duracion del contrato.

Porcentaje: EI 5 % del importe de 300.000 euros, cantidad estimada como

presupuesto de licitacion, al ser fijado el tipo de licitacion mediante precios unitarios.

11.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en tres sobres: uno de ellos, Sobre “1”,
denominado “Documentacién administrativa” que contendra la declaracion
responsable elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo VI al presente pliego,
la declaracion responsable elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo VI al
presente pliego; el compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de medios
personales o materiales elaborado conforme al modelo sefialado en el Anexo VIII, asi
como, en su caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 12 de la clausula 18
del presente pliego; otro sobre, Sobre “2”, denominado “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” que incluird la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion
mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar y por Gltimo el Sobre “3”, denominado “Criterios
evaluables de forma automatica”, que incluird la oferta econémica asi como la
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documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

11.1. Forma de presentacion de la documentacion relativa a las proposiciones:

La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la
proposicion con objeto de evitar el conocimiento de esta Ultima antes de que se
haya efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la citada documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debera
presentarse en el SOBRE 2, y la documentacién correspondiente a los criterios
evaluables de forma automatica en el SOBRE 3.

11.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica
en el SOBRE 3 debera mantenerse secreta hasta el momento en que de conformidad
con el presente pliego deban ser abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicard la no valoracion del
apartado correspondiente o la inadmisién de la proposicion en los casos que
legalmente proceda.

c) La inclusiébn de documentacion exigida en el SOBRE 2 (criterios cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor) dentro del SOBRE 3 (criterios
evaluables de forma automatica), supondra la no valoracion de tal criterio a que se
refieran.

d) La inclusion de cualquier documentacion relativa al SOBRE 3 (criterios
evaluables de forma automética) en el SOBRE 2 (criterios cuya ponderacion

dependa de un juicio de valor) conllevara la exclusion automatica de la
proposicién que incurra en tal infraccion del procedimiento de contratacion.

12.- Revision de precios.

Procede: [NO]
NO, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economia Sostenible, que dispone que los actos administrativos, los contratos y los
convenios de colaboracion y cualquier otra actuacién de las Administraciones Publicas
deberan valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad
presupuestaria.
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13.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.
- Obras de presupuesto igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Igualmente los licitadores podran acreditar su solvencia mediante su clasificacion
como Contratista de Obras del Estado en la forma que se indica en el siguiente cuadro:

Grupo Subgrupo Categoria
C 1 3
Siendo admisible también la siguiente:
Grupo Subgrupo Categoria
C 1 D

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea, obras de
presupuesto igual o superior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 75 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia:

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil

Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 76 apartado/s:
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Requisitos minimos de solvencia:

Una relacién de los principales trabajos realizados en los ultimos diez afios,
relacionados con el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario,
publico o privado, de los mismos y donde el importe acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato que se licita. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacién por la autoridad competente.

- Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales: Los licitadores deberan incluir en el sobre 1, compromiso de adscripcion o
dedicacion de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del
contrato (elaborado conforme al modelo establecido en el Anexo VIII)

- Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos de la
solvencia, los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato

14.- Régimen de pagos.

El abono de la obra ejecutada se efectuara mediante la expedicion por la Direccién técnica de
Certificaciones con periodicidad mensual, teniendo su abono en todo caso, caracter de "a buena
cuenta”, por lo que la expedicion de una Certificacion no supondra la aceptacion definitiva de la
obra ejecutada (se adjunta un modelo de Certificacion).

La empresa adjudicataria emitird del dia uno al décimo de cada mes, las mediciones y relacion
valorada afectada por los coeficientes arriba indicados, correspondiente a los trabajos del mes
anterior, al objeto de que por el departamento competente de la Concejalia de Urbanismo pueda
examinarla y dar el visado de conformidad, o hacer en caso contrario las observaciones que
considere oportunas.
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En caso de conformidad con las mediciones y la relacion valorada, los Servicios técnicos de la
Concejalia de Urbanismo conformaran o visaran la Certificacion correspondiente expedida por
la Direccion Técnica de las obras. De no existir conformidad podra extender la Certificacion por
una cantidad nula, o la reducida hasta la cifra en acuerdo, a juicio de la Direccion Técnica y/o
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo Tanto los plazos establecidos en el
presente articulo, como el procedimiento a seguir, podran modificarse en cada caso por la
Concejalia de Urbanismo, mediante escrito dirigido al adjudicatario.

Los precios para las obras del presente Pliego son los que figuran en el Anexo de este Pliego, y
son los que se aplicardn para la confeccion de la valoracion de la ejecucién material, afectados
por la baja realizada por el Contratista.

Se ha considerado el criterio de establecer un aumento porcentual del 5% en concepto de
“coeficiente de compensacion”, para aquellas obras cuyo presupuesto de ejecucién material
(PEM) no exceda de 3.000 €, debido a la desproporcion entre costes directos e indirectos (a
excepcion de las actuaciones municipales urgentes).

Las “actuaciones especiales” tendran un incremento de:

— Actuaciones en festivos o en horario nocturno: (de las 22 horas de la tarde a las 8
horas de la mafana), suplemento del 50% en mano de obra y del 25% en
maquinaria.

Actuaciones demoradas por obstruccion del interesado. Se facturara por
administracion el costo de la puesta a disposicion de personal y maquinaria
aportados para efectuar la actuacion, por el periodo de demora que se produzca.

Actuaciones de especial dificultad o dificil o nulo acceso rodado, se podra
incrementar en un 6% en concepto de costes indirectos derivados del trasporte de
los materiales a la obra y de la retirada de materiales y evacuacién de escombros,
0 por la adopcion de medidas especiales de seguridad, sefalizacion,
instalaciones, etc.

La valoracién de la Ejecucion por Contrata, se obtendra incrementando esos
precios en un 20% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y a la
cantidad resultante el IVA correspondiente.

En el caso en que la empresa adjudicataria al ir a iniciar las obras éstas se hubieran realizado por
el obligado, con posterioridad al acuerdo municipal del inicio de la ejecucion subsidiaria, por el
adjudicatario se podra Certificar, en concepto de “gastos, dafios y perjuicios”, siempre que se
hubiera aportado la documentacion justificativa correspondiente, lo referente a:
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En concepto de estudio y gestion del encargo: 200 €.

En concepto de elaboracion del Plan de Seguridad: 120 €

El coste de honorarios de elaboracién y visado de Proyecto o en su caso Estudio y
Valoracion.

El coste de honorarios de elaboracion y visado de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Los gastos de visado en el Colegio Profesional para nombramiento de Direccion
de Obra o Coordinacién de Seguridad.

En el caso anterior, la documentacion justificativa de los “gastos”, de la que se requiera su abono
por la empresa adjudicataria, debera estar presentada en el Registro general de la Concejalia
Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias de Urbanismo con anterioridad a la fecha de entrada
en Registro de la comunicacién por el obligado de la finalizacidn de los trabajos a él notificados,
o0 de que en informe técnico municipal se haya dado el conforme a la terminacion de las obras.

- Destinatario que debe constar en la factura correspondiente:
Delegacion de Urbanismo, Obras y Licencias.
Direccion Técnica de Obras
Subdireccién de Arquitectura
15.-  Admisibilidad de variantes.
Procede: [NO]
16.-  Pdlizas de seguros.

Procede: [Si]

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican a
continuacion:

1.- Sujeto a las demas condiciones de esta clausula y sin perjuicio de su responsabilidad bajo el
Contrato que vincula a ambas partes, Yy sin que este apartado limite la misma, el Contratista
suscribira y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante todo el
plazo del Contrato, con aseguradoras de reconocido prestigio y con autorizacion para operar en
territorio Espafiol y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de la Concejalia de
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Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, los seguros descritos a continuacion, entendiéndose
que los montos de los mismos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas
vigentes y que el mantenimiento de tales contratos de seguro no variard ninguna de las
obligaciones de indemnizacion establecidas en este Contrato.

a) Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir las reclamaciones por dafios
materiales y/o personales y sus consecuencias ocasionadas a terceros, como resultado o en
relacion con la obra objeto del Contrato.

La poliza incluira, entre otras, las garantias de responsabilidad civil de explotacion,
responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil cruzada (incluyendo tanto dafios personales
como dafios materiales) y de subcontratistas. También debera incluir la responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor, la defensa y fianzas, asi como la responsabilidad civil por
actuaciones profesionales de los técnicos siempre que estén en plantilla y/o relacion de
dependencia laboral con el Asegurado. Asimismo, debera también incluir la responsabilidad por
asociacion temporal de empresas en aquellos casos en los que el Contratista tenga la condicion
de UTE.

El limite de indemnizacion serd& como minimo de 300.000 Euros por victima en todas las
garantias. Asimismo la suma asegurada por siniestro se establece de la siguiente forma:

Valor de Obra Limite de indemnizacion
Hasta 600.000 € 1.200.000 €
Hasta 1.500.000 € | 1.800.000 €
Hasta 3.000.000 € | 2.000.000 €
Mas de 3.000.000 € | 3.000.000 €

Asimismo, esta Poliza cubrira la responsabilidad Civil post-trabajos con un minimo de 12 meses
y la responsabilidad civil por contaminacion accidental y repentina. Exclusivamente en estas dos
coberturas, se admitira que la suma asegurada se establezca por siniestro y afio.

Se incluird expresamente en la péliza de responsabilidad civil mencion a que ostentaran la
condicion de asegurados los contratistas, subcontratistas, Administracion y organismos
dependientes de ella , Direccién y Proyecto de obras , y toda persona que intervenga en la
ejecucion de las obras, renunciando el Asegurador a los derechos de subrogacién o accion que
pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente a causa de cualquier
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accidente cubierto por la péliza que haya dado lugar a una reclamacion

Se incluye modelo de certificado acreditativo de la disponibilidad de pdliza de seguro de
responsabilidad civil y que deberd ser remitido a la Concejalia de Urbanismo debidamente
cumplimentado por la Entidad Aseguradora, junto con la péliza y el correspondiente recibo de
estar al corriente de pago.

No se aceptardan franquicias ni exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el proposito de la cobertura que se solicita.

b) Seguro de Accidentes y/o Vida de Convenio para todo el personal propio conforme sea
legalmente exigible durante la vigencia del Contrato.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulacion de Vehiculos y
Magquinaria, conforme los limites y condiciones exigidos por la Legislacion en vigor,
durante la vigencia del Contrato.

d) Seguro de dafios a la propia obra, para cubrir toda pérdida o dafio de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta
etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

a. Las coberturas bésicas, seran a titulo enunciativo pero no limitativo:

Incendio, rayo o explosion

Riesgos de la naturaleza

Robo y expoliacion

Huelga, motin, conmocidn civil y actos politicos sociales
Dafios por error de disefio

Mantenimiento Amplio: 12 meses

b. Garantias y clausulas adicionales:
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Gastos de remocion y retirada de escombros, incluso demolicién,
salvamento, medidas de extincion y limpieza.

Gastos de aceleracion, entendiendo por tales horas extras y gastos
extraordinarios en que se incurra razonablemente para acelerar la
reparacion, despues de un siniestro.

Actos de terrorismo

Se incluira la cobertura de dafios a bienes preexistentes
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— Planos y documentos

— Almacenes, acopios, campamentos Yy transitos terrestres con ambito
nacional

— Inclusién como Asegurado y Beneficiario del Ayuntamiento de Granada y
cualquier administracion u organismo que de él dependa, asi como
cualquiera de los técnicos empleados por ellos en el desempefio de sus
funciones con respecto a la obra asegurada.

— Renuncia a subrogacion frente a los asegurados

c. Periodo del seguro: Coincidira con la duracion de la obra, desde su inicio con la
firma del Acta de inicio o replanteo hasta la fecha de finalizacion, asi como el
periodo indicado de mantenimiento amplio.

d. No se aceptaran franquicias ni exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto
total o parcialmente el proposito de la cobertura que se solicita.

e. El capital asegurado de la obra objeto de seguro debera coincidir con el valor
total asignado en el contrato de obra.

f. Este seguro de dafios a la propia obra sélo se suscribira en aquellos casos que la
naturaleza de la obra asi lo requiera.

e) Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria, conforme la Legislacion en vigor
durante la vigencia del Contrato.

Con independencia de los seguros anteriores, el Contratista, podra suscribir cuantas pélizas
complementarias estime necesario para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades
segun este Contrato

2.- El Contratista requerira a sus Subcontratistas la contratacion y mantenimiento de los seguros
obligatorios, asi como el de un seguro de responsabilidad civil que contemple las siguientes
coberturas: responsabilidad civil de explotacion, responsabilidad civil patronal, responsabilidad
civil cruzada (incluyendo dafios materiales y dafios personales), responsabilidad civil post-
trabajos de 12 meses, responsabilidad civil de subcontratistas, asi como responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor y responsabilidad civil por contaminacion accidental y
repentina, con una suma asegurada minima de 600.000€ por siniestro (excepto post-trabajos y
contaminacién accidental y repentina que sera por siniestro y afio) y un sublimite por victima no
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inferior a 150.000€ en todas las garantias, durante el tiempo que estos presten y/o provean sus
servicios y/o equipos al CONTRATISTA, solicitandoles la presentacién de los correspondientes
certificados y pélizas de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

3.- Antes de iniciar los trabajos, el Contratista proveera a la Concejalia de Urbanismo un
certificado del seguro requerido en las subclausula 1.b) anterior y constancia fehaciente, emitida
por la aseguradora, del pago de la prima. Este control seguira vigente durante toda la vigencia
del Contrato. La falta del certificado anterior facultard a la Concejalia de Urbanismo para
resolver el Contrato por causa imputable al Contratista.

4.- El Contratista no podra solicitar ante su aseguradora, la anulacion, modificacién o enmienda
de las pdlizas que contrate, sin el previo consentimiento escrito de la Concejalia de Urbanismo.

6.- La Concejalia de Urbanismo podréa solicitar el cambio de aseguradora cuando la misma no
merezca confianza en virtud de situaciones econémicas y/o financieras sobrevivientes que
demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la
validez de la cobertura otorgada.

8.- El Contratista queda obligado a informar a la Concejalia de Urbanismo durante la ejecucion
del Contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguro
descritos en las subclausulas anteriores, asi como de cualquier modificacidn que pudiera suponer
un incumplimiento de lo establecido en dichas clausulas, prestdndose a colaborar con los
empleados, agentes o representantes de la Concejalia de Urbanismo o personas autorizadas por
esta.

9.- El cumplimiento de lo indicado en las subclausulas anteriores no eximira ni limitara al
Contratista de sus responsabilidades de acuerdo con las demas clausulas del Contrato.

Momento de entrega de las pélizas: en el momento de la formalizacién del contrato.
17.-  Subcontratacion
Procede: [SI]
Porcentaje maximo de subcontratacion: El contratista, podra concertar con terceros la

realizacion parcial de las obras objeto de los contratos derivados, que quedarad sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP.
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La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. El contratista
deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con
la legislacion laboral.

El contratista podrd subcontratar parte de los capitulos prescritos a otras entidades, con
sujecién, en su caso, a lo estipulado en este Pliego, la Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion y el RD 1109/2007 por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, y sin perjuicio de sus obligaciones como Entidad principal y Gnica contratada
del trabajo descrito.

El adjudicatario, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador
autbonomo de parte de la obra que tenga contratada, deberd obtener un Libro de
Subcontratacién habilitado que se ajuste al modelo oficial y deberad ponerlo en conocimiento
del Coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas incluidas en el &mbito de ejecucion de la obra que figuren relacionados
en el Libro de Subcontratacion.

Con caracter general, el régimen de la subcontratacion seré el siguiente:
a. El contratista adjudicatario podra contratar con las empresas subcontratistas o
trabajadores autdnomos la ejecucion de los trabajos con el visto bueno expreso de la
Direccidn facultativa de las obras y previo conocimiento del Coordinador de Seguridad
y de la Concejalia de Urbanismo a través de su departamento competente.
b. ElI primer subcontratista solo podrd subcontratar la ejecucion de los trabajos que
tengan contratados, con la autorizacion expresa y previa del contratista principal, de la
Direccion facultativa y del Coordinador de Seguridad, previo conocimiento del
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo, debiendo figurar las
autorizaciones correspondientes en el Libro de Subcontratistas.
c. El segundo subcontratista no podra subcontratar los trabajos que hubiera contratado
con otro subcontratista o trabajador auténomo.
d. El trabajador autonomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a
otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autonomos.
e. Asimismo, tampoco podran subcontratar los subcontratistas, cuya organizacion
productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportacion de
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mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realizacién de la actividad contratada
no utiliza mas equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las
motorizadas portatiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo
distintos de los sefialados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas
0 subcontratistas, de la obra.

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando en casos debidamente justificados, por
exigencias de especializacién de los trabajos, complicaciones técnicas de la produccion o
circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la
obra, fuera necesario, a juicio de la direccion facultativa, la contratacion de alguna parte de la
obra con terceros, excepcionalmente se podra extender la subcontratacion establecida en el
apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar expresamente por la
direccién facultativa su aprobacion previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el
Libro de Subcontratacion y sea autorizado por la Concejalia de Urbanismo a través del
departamento competente..

La responsabilidad de la empresa adjudicataria sobre los trabajos subcontratados sera plena,
por lo que no se admitira traspaso, delegacion de competencia o responsabilidad sobre
ninguna de las posibles empresas o personas subcontratadas, aunque si podra exigir, a
propuesta de la Direccidn técnica, a aquéllas la expulsion de determinado subcontratista, o la
revision de su contrato, si se observase que la actuacién del mismo fuera perjudicial para
Ilevar a buen fin la ejecucion de los trabajos.

18.- Penalidades.
18.1. Procedimiento.

Todas las penalidades a las que se haga acreedor el Contratista por anomalias en la prestacion
del Servicio, serdn comunicadas a la Delegacion correspondiente por el departamento
competente, o0 a instancia de la Direccion técnica y Coordinacion de Seguridad, en su caso, 0
de los Servicios Técnicos de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, como
consecuencia de la visita a la terminacién de las obras.

Dicha penalidad sera ejecutiva, salvo que no sea confirmada por la indicada Delegacién, ante

la que podré recurrir el Contratista, en escrito firmado por su representante legal, en un plazo
no superior a diez dias habiles desde que le haya sido notificada por la certificacién
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correspondiente. El importe de la sancion serd descontando en la primera certificacion que se
redacte.

18.2. Tipo de infracciones y Cuantias.
Se considerara como:

A) infraccién leve:

a) No mantener la sefializacion, balizamiento o medidas de proteccion necesarias.

b) Originar innecesarias molestias al vecindario.

c) No retirar los escombros 0 materiales sobrantes en el plazo debido, los acopios
indebidos, o realizar los trabajos sin la limpieza aconsejable.

d) La no realizacién de una obra en el plazo ordenado para su comienzo.

e) El incumplimiento de los plazos parciales o totales de las obras contratadas,

f) Utilizacion de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion
exterior.

g) Personal que durante su jornada laboral no lleve la identificacion y uniformidad
exigido.

h) La ejecucion de forma incorrecta de una obra o parte de ella por no atender las
indicaciones de la direccion facultativa.

B) Infraccién grave:

a) Desacato a las drdenes de la Direccion y/o Coordinacién de seguridad.

b) La acumulacion, a lo largo de un trimestre, de un nimero de infracciones
leves, superior a diez.

c) Utilizar personal sin los requisitos exigible por la Legislacién laboral
vigente.

C) Infraccidbn muy grave:

a) Elabandono de la obra de uno a diez dias.
b) Laacumulacién de tres infracciones graves en un trimestre.

D) Penalidades:
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Se estableceran con el siguiente baremo:

— Penalidad por infraccion leve: entre 60 y 120 €
— Penalidad por infraccion grave: entre 120 y 600 €
— Penalidad por infraccion muy grave: entre 600 y 6000 €

La reiteracion de infracciones muy graves en el periodo de un afio o el abandono del
servicio por parte del Contratista por mas de 10 dias consecutivos, sin causa justificada,
seran motivo de resolucién del Contrato.

19.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de obra.

El Constructor podra requerir a la direccion facultativa de la obra, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo ordenado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito al Constructor,
haciendo referencia a ellas en el Libro de Ordenes, estando éste obligado a su vez a suscribir con
su firma el enterado.

Cualquier reclamacidn, que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer
el Constructor, habra de dirigirla dentro del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado,
poniéndolas en conocimiento del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

La Direccién facultativa de la obra podra adoptar soluciones alternativas que se aparten
parcialmente de las dictadas en las ordenes de ejecucidn, previo conocimiento del departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, siempre que se justifique que el resultado final
cumple las exigencias del acuerdo adoptado por el 6rgano competente municipal, porque sus
prestaciones son, al menos, equivalentes para dar las garantias suficientes de seguridad o
salubridad publica, o en su caso de restauracion del orden urbanistico infringido.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion de lo previsto en
proyecto u orden de ejecucion, para realizarlas recabara la autorizacion del departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, debiendo reflejarlas en una propuesta técnica
motivada, donde figurara el importe de los gastos complementarios precisos de dicha
modificacion asi como la descripcion basica de las obras a realizar. EI departamento competente
emitira informe respecto a la aprobacién o n6 de las reformas en el plazo de 3 dias, procediendo
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a acordar por el 6rgano competente de la Concejalia de Urbanismo, en su caso, nueva
liquidacion provisional mediante resolucion motivada, que sera de nuevo notificada al obligado.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del Presupuesto de
Ejecucién Material de la liquidacion provisional. En estos casos la motivacion técnica se
reflejara en el informe final de obra.

Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal, parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, podra acordar que continlen provisionalmente las
mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio primitivo del Presupuesto
de Ejecucion Material de la liquidacion provisional, reflejando la motivacién técnica en el
informe final de obra.

20.-  Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
600 euros.

21.-  Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

2 MEMORIA TECNICA 40 %
DEL SERVICIO

A efectos de la correspondiente valoracion la memoria comprendera los siguientes
aspectos:

a.1l. Descripcion de cada una de las actuaciones tipo con el suficiente detalle que permita
calcular su grado de definicién.
Ponderacion.......................... hasta el 7 %.
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a.2. Célculo justificativo de las operaciones a efectuar concretando los medios necesarios
para ello, personales y materiales.
Ponderacion.......................... hasta el 7 %.

a.3. El equipo humano y medios materiales puestos a disposicion del contrato, con
singular incidencia en lo que implique una mejora sobre las previsiones indicadas en la
documentacion contractual:

En relacién con el equipo humano se indicara, prevision del nimero de medios personales
puestos a disposicidn del servicio, y organigrama funcional del servicio con especificacion
de las funciones dentro del mismo. La estructura organizativa propuesta sera justificada de
forma pormenorizada, indicando los medios técnicos y operativos para una prestacion del
servicio Optima; la metodologia y coherencia ejecutiva de los trabajos a realizar; las
calidades, los plazos de ejecucion.

Ponderacion.......................... hasta el 10 %.

a.4. En relacion cono los medios materiales, vehiculos, maquinaria, aplicaciones
informaticas de gestion de la prestacion ... se tendrd en cuenta, especialmente, la mayor
calidad de los materiales, y en cuanto a los vehiculos y maquinaria sus caracteristicas y
estado, mayor eficiencia energética y medioambiental e incorporacién de tecnologias o
procesos innovadores que vayan dirigidos especialmente a los citados objetivos (se adjuntara
documentacion grafica). A tal efecto se tendran en cuenta los certificados de calidad de los
mismos 0 a pruebas homologadas que avalen sus caracteristicas especificas con la mayor
concrecion posible.

Ponderacion.......................... hasta el 10 %.

Serd una propuesta justificada de forma pormenorizada, indicando los medios técnicos y
operativos para una prestacion del servicio 6ptima; indicando la metodologia y coherencia
ejecutiva de los trabajos a realizar; las calidades, los plazos de ejecucién, ... conforme a lo
indicado.

d.- Mejoras que se ofrezcan fuera de las exigencias del pliego. Entre las mejoras podran
valorarse:

- Mejora en los precios para actuaciones municipales urgentes.

- Reduccion de plazos.

- Mejoras en la gestion administrativa.
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- Sistemas telematicos e informaticos para intercambio de informacion.
Ponderacion.......................... hasta el 6 %.

TOTAL 40 %

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

1 BAJA AL CUADRO DE PRECIOS 60 %

La valoracidn seré de forma proporcional segun la siguiente formula:

Puntuacion de la oferta X= oferta méas baja* Puntuacién maxima
oferta X (oferta a valorar)

TOTAL 60 %

(1) De los criterios de adjudicacion establecidos anteriormente, se tomaran en

consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, el
sefialado con el nimero 1, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
dicha circunstancia, los siguientes:

Al ser el precio uno de los criterios de adjudicacion, para la apreciacion de aquellas
bajas que resulten desproporcionadas o temerarias se aplicara lo establecido en el
articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando se identifiqgue una oferta que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal se actuara de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP.

No se admitiran ofertas con precios superiores a los establecidos en la documentacion
contractual.
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22.- Obligaciones contractuales, obligaciones contractuales esenciales y otras causas de
resolucion del contrato.

22.1. Obligaciones contractuales.
22.1.a. Personal y Equipos para las actuaciones del presente contrato.

El contratista dispondra de un equipo adscrito a las obras del presente Pliego y que estara
compuesto al menos por:

A) Oficina, Almacén y Retén de personal y maquinaria:

— Una Oficina en la ciudad de Granada o area metropolitana con teléfono
permanente durante las 24 horas del dia.
Un almacén en la ciudad de Granada o area metropolitana con capacidad
suficiente para el almacenamiento de enseres retirados de la via publica.
Retén de personal y maquinaria para hacer frente sin demora a las situaciones
de Emergencia en las horas no incluidas en jornada laboral. Este retén actuara
de oficio o a requerimiento de Autoridad Municipal, Policia Local o
Bomberos, dando cuenta el primer dia laborable a los Servicios Técnicos
Municipales, caso de no haber podido contactar telefonicamente con los
mismos.
Un teléfono para urgencias y a disposicion permanente de la Policia Local y
Bomberos.

B) El personal dedicado exclusivamente a las obras del presente contrato estara compuesto al
menos por:

1 Técnico en prevencion de riesgos laborales.

1 Técnico Titulado Superior 0 Medio, como apoyo a la Direccion facultativa.
1 Encargado.

Personal suficiente para realizar las 6rdenes de trabajo emitidas.

22.1.b. Modelo organizativo.
En el plazo de un mes desde la notificacion de la adjudicacion del contrato, el contratista

presentara al Ayuntamiento P6liza de Seguro de Responsabilidad Civil en cuantia suficiente
para las obras y actuaciones a realizar. Asi mismo presentara a la Concejalia de Urbanismo la
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relacion del personal destinado a las actuaciones que se regulan en este Pliego y los datos
identificativos de Oficina y Almacenes.

22.1.c. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso.

La empresa adjudicataria respondera frente a los propietarios, de los siguientes dafios
materiales ocasionados en el edificio debido a la actuacién realizada y contados desde la
fecha del Certificado Final de Obra:

a) Durante 10 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecéanica Yy la estabilidad del edificio.

b) Durante 3 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad, salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

c) Durante 1 afio, de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten
a elementos de terminacion o acabado de las obras.

La empresa adjudicataria responderd, igualmente, de los dafios materiales causados en el
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de Obra y demas
personas fisicas o juridicas que de €l dependan. Cuando subcontrate con otras personas fisicas
0 juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la
repeticion a que hubiere lugar. Asimismo, respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construccién adquiridos o
aceptados por él, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra que suscriban el Certificado
Final de Obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en la obra,

si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero
0 por el propio perjudicado por el dafio.
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En ningln caso la empresa adjudicataria podra contratar directamente con el propietario las
obras ordenadas.

22.2. Obligaciones contractuales esenciales.

Se consideran obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento puede ser causa
de resolucion las siguientes:

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

3. El cumplimiento estricto de la medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente

4. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

5. En relacion con el personal que ejecuta el contrato, el adjudicatario debera adoptar las
siguientes medidas, cuyo cumplimiento se considera igualmente «condicion especial de
ejecucion del contrato»:

a. El contratista realizara todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal previsto
en el pliego de prescripciones técnicas y/o en su oferta, y garantizara que en todo momento el
servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los
trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.

b. El personal que el adjudicatario destine a la ejecucion de este contrato debera tener la
formacion y experiencia exigido en su caso en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas
que va a desarrollar en ejecucion de este contrato. Este personal no se identificara en la oferta
ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.
c. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecucion de las prestaciones objeto de
este contrato debera estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendréa vinculacién
laboral con el Ayuntamiento de Granada. Se destinard a la ejecucion de este contrato
preferentemente personal ya integrado en la plantilla de la empresa.

Cuando puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecucion de
este contrato, debera hacerlo bajo alguna modalidad de contratacién que vincule a los
trabajadores directamente con la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo, siempre que
sea posible, una clausula de movilidad geografica en los respectivos contratos laborales. El
Ayuntamiento de Granada no tendra ninguna intervencion en la seleccion de este personal.

d. La movilidad por parte del adjudicatario del personal que destine a la ejecucion del
contrato requerira la previa comunicacion al Ayuntamiento, y no podrd hacerse con otro
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personal con mayor antigliedad, unas condiciones de trabajo que resulten mas gravosas o una
formacion inferior que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato.

e. En ningln caso podré el adjudicatario organizar el trabajo para realizar las prestaciones
objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de
constituir una unidad econémica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad
de la empresa.

f. Serd responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se garantice la
prestacion integra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de
sus trabajadores, sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada
trabajador mas alld de asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos
comprometidos y de la correcta ejecucidn de todas las prestaciones contratadas.

g. El contratista procurara la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones
tenga la ejecucion de este contrato, garantizando siempre que en caso de sustitucion de
personal se hace con otro que redna los requisitos de titulacién y/o experiencia exigidos en el
contrato, dandose cuenta de estos cambios al responsable municipal del contrato.

El personal que preste este servicio debera disponer de algun elemento distintivo que acredite
su relacién con la empresa contratista.

h. El adjudicatario ejercerd de modo real, efectivo y continuo, la direccion del personal que
destina a la ejecucion del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a
la condicién de empleador: negociacion colectiva; concesién de permisos, vacaciones y
licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones
a la Seguridad Social y retencién del IRPF; cumplimiento de la normativa en formacién y
prevencion de riesgos laborales, etc.

i. El contratista designara un representante que sera el Unico interlocutor entre la empresa y el
Ayuntamiento, y velara por la correcta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato y
porque los trabajadores destinados a su ejecucién no realicen para este Ayuntamiento otras
tareas diferentes a las contratadas. Este responsable de la ejecucion del contrato sera quien
distribuya el trabajo entre los demas empleados de la misma y dé a estos las instrucciones
oportunas, vigilando expresamente que éstos no acaten 6rdenes directas de ningun trabajador
0 representante municipal. Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, el
responsable municipal del contrato y el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con
el contrato en cuestion, Unicamente mantendrd relacion por razén de la ejecucion del mismo
con el responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relacion de
cordialidad y colaboracion con el resto del personal del adjudicatario en el desarrollo de su
trabajo.

j. Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista esta obligada a
no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y
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en términos anualizados, asi como a cualquier mejora sobre la legislacién laboral basica
aplicable que correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en
funcién del convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse a la licitacion, salvo
acuerdo explicito entre empresa y la representacion de los trabajadores.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar TRIMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha
tramitado el contrato la siguiente informacion:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como de
los realizados a los subcontratistas, retencion del IRPF y salarios de dichos trabajadores.

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan
producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato, elaborard un informe sobre el cumplimiento de dicha
justificacién que se debera de anexar al documento contable "O" de los meses de marzo y
septiembre. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento de las
obligaciones indicadas en esta clausula en relacion con el personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se
iniciara de inmediato un expediente de penalizacion o de resolucion del contrato, segun
proceda.

22.3. Ademés de las previstas en el resto de la documentacion contractual y articulos
223y 237 TRLCSP, son causas de resolucion del contrato las siguientes:

- El abandono.

- La falsedad o falsificacion de las actividades realmente desarrolladas.

- La wvulneracién del deber de guardar secreto respecto a los datos de caracter
personal que se conozcan en razon de las actividades que se realicen, en materia
muy grave.

- Cualquier conducta constitutiva de delito.

- Incumplir las directrices que se reserva la Administracion en el cumplimiento del
servicio, o impedir que ésta pueda desempefiar las funciones de fiscalizacion y
control que le son propias.

- Subcontratar la prestacion de servicios no contemplada en este pliego de
condiciones.

- El ocultamiento o falseamiento de informacién sobre asuntos relacionados con la
prestacion del servicio.
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- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales a que se refiere el
apartado 22.1, y en especial el incumplimiento de los compromisos referentes a los
criterios de adjudicacion, al considerarse igualmente obligacion contractual
esencial.

- El'incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de la obligacién de
estar al corriente de las obligaciones tributarias.

- Cuando la suma de las penalidades impuestas al contratista superen el 30 % del
presupuesto anual del contrato.

En los supuestos en que las causas de resolucién anteriormente mencionadas, aparezcan
también tipificadas como infracciones, el Ayuntamiento podra optar entre aplicar la
correspondiente penalidad o por acordar la resolucion del contrato.

El procedimiento de resolucion del contrato sera el determinado en el articulo 211 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, previa audiencia del interesado por espacio de 10 dias naturales
y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

23.- Modificacion del contrato.
Procede: [SI]

El Ayuntamiento de Granada podra modificar el contrato debido al incremento o disminucion
en el niamero de actuaciones que sean necesarias atender, no pudiendo superar dicha
modificacion, tanto al alza como a la baja, el 20% del precio primitivo del contrato, sin
derecho alguno del adjudicatario a reclamar ninguna indemnizacion.

Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 211 del TRLCSP.
24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista en su
totalidad.

25.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion:
Los licitadores deberan presentar, en el “sobre 2”, la documentacion necesaria para la
valoracion de los criterios ponderables en funcién de un juicio de valor conforme a lo
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indicado en la clausula 21; y en el “sobre 3” la documentacién necesaria para la valoracion de
los criterios evaluables de forma automatica, indicados también en dicha clausula, en este
caso porcentaje de baja sobre el cuadro de precios, conforme al modelo de proposicion
contemplado en el Anexo Il de este pliego.

26. Deber de confidencialidad:
Duracioén: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

27. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de <diez dias habiles> a la fecha limite para la recepcion
de ofertas.

28. Observaciones:
Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,
prevalecera este Pliego de Clausulas Administrativas.

28.1. La Mesa de Contratacion tendré la siguiente composicion:

- Presidente: Un/a Concejal/a.
- Vocales:
- La Interventora Adjunta.
* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Intervencién Municipal.

- El Asesor de Alcaldia/Secretario adjunto.

* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Secretaria Municipal.
- El Titular de la Asesoria Juridica.

* Suplente: Un/a oficial letrado de la Asesoria Juridica o un/a funcionario/a que preste
sus servicios en la Direccion General de Contratacion.

- Secretario: El Director General Contratacion.

OBRAS: ABIERTO 72



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Direccion General de
Contratacion.

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios en relacién con el presente expediente, los cuales
actuaran con voz y sin voto. En el caso de variacion de la denominacion de los puestos de los
miembros de la Mesa de Contratacion, los asistentes a la misma, seran los que correspondan
segun la nueva denominacion.

28.2. Comision de valoracion.

Para proceder a la valoracion de las proposiciones presentadas, se constituird una Comision
de valoracion compuesta por al menos tres miembros. La citada comision sera designada por
resolucion del Ilmo. Sr. Teniente Alcalde Delegado de Economia, Hacienda, Personal,
Contratacion y Smart City.

28.3.- Publicidad en boletines o diarios oficiales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el expediente de contratacion se anunciara en el Boletin Oficial
de la Provincia, con una antelacion minima de 26 dias al sefialado como el Gltimo para la
presentacion de proposiciones y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada
(www.granada.org/contrata.nsf) en el que se incluiran el pliego de clausulas administrativas
particulares, el anuncio en el Boletin Oficial, fecha de celebracién de las sesiones de la Mesa
de Contratacidn relativas a la apertura y examen de las proposiciones y de formulacion de la
propuesta de adjudicacion, la adjudicacién del contrato y cuanta documentacion Util sea
necesaria para relacionarse con el 6rgano de contratacion (correo electrénico, direccién del
departamento, composicion de la Mesa de Contratacion y del érgano de contratacion,...).

Gastos de publicidad.- Sera de cuenta del adjudicatario del contrato la publicacion, por una
sola vez, del anuncio de licitacion en el BOP. El gasto ascenderd como maximo a 600 €
(seiscientos euros) y habra de abonarse por el adjudicatario antes de la firma del contrato, al
cual se adjuntard la acreditacion de dicho pago.

Cualquier aclaracion o rectificacion de los anuncios de contratos, serd a cargo del érgano de

contratacion y se hara publica en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a
partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentacion de proposiciones.
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En virtud de la adjudicacion, el contratista quedara obligado a pagar el importe de cuantos
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacion del contrato,
incluso, en su caso, los honorarios del notario autorizante, pago de impuestos, asi como
cualquier otro que se produzca.

28.4.-Examen del expediente y plazo de presentacion de proposiciones:

El expediente del contrato, con los pliegos de condiciones y deméas documentos contractuales,
podra ser examinado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada,
www.granada.org/contrata.nsf durante el plazo de exposicion al publico del expediente
(quince dias naturales), y en el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento
(Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- 12
planta) desde las 9’00 hasta las 14 horas, en el plazo de 26 dias naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca la insercion del anuncio de licitacion en el Boletin
Oficial de la Provincia.

Las proposiciones deberan entregarse en el Departamento de Contratacion de este
Ayuntamiento (Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones
- Edificio C.- 12 planta), si bien el plazo de admisién de éstas termina a las 12’00 horas del
dia siguiente habil a aquel en que finaliza el plazo de examen del expediente. No obstante,
cuando el dia que termine el plazo para la presentacion de proposiciones sea sabado, las
mismas deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Granada (Avenida
Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- planta baja).
Ademas, los licitadores podran presentar las proposiciones de conformidad con lo
indicado en el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

26.5. Forma de presentacion de las proposiciones.

Dentro del plazo sefialado en la clausula anterior y en los lugares y horas que alli se indican,
los licitadores deberan presentar en los sobres “1”, “2” y “3”, la documentacion que se
especifica en el presente Pliego. Los citados sobres, identificados, en su exterior, firmados
por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En cada uno de ellos figurara el
nombre del licitador, teléfono, fax y correo electronico y la inscripcion Expediente nimero

OBRAS: ABIERTO 74



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

1220B/2017: “Contrato de obras urgentes y actuaciones por ejecucion subsidiaria a
adjudicar por procedimiento abierto”

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Granada es
http://www.granada.org/contrata.nsf

POR LA ADMINISTRACION,

Granada 30 de mayo de 2017.
Miguel Angel Redondo Cerezo.
Director General de Contratacion

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./DA. ettt , con DNI nUmero........cc.cceevvvevnnne. en nombre (propio)
0 (de la empresa que repreSeNnta)........e e eereeveereeiesienreeseenns con CIF/NIF.......ccooiiviiinieee, y domicilio
fiscal

.................................. 2 T o~ | | =BRSSO
NUMEr0....cccvvevecrnn, enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, BOE y DOUE vy de las

condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de obras
urgentes y actuaciones por ejecucion subsidiaria a adjudicar por procedimiento abierto
(expediente 1220B/2017), se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, en los
términos siguientes:

Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del .........coceevveiveeciiicee e e e e %
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y

acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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ANEXO I11

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
T4 ] 0T )
............. CIF...............eeeeevven.n... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
. . en la calle/plaza/avenida................c.ccoeeneeen. C.P.
............................ y en su nombre (nombre y apellldos de los Apoderados) .........ccovviiiiniinnnn.
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha ..........ccccoeeveiieiiiiciie e,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado).................. NIF/ICIF ..o, en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
: ..para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del

contrato y obllgacmn asumlda por el garantlzado) ...............................................................
ante el Ayuntamiento de Granada ..
POF IMPOItE de BUIOS (BN LBIA) ... ..ttt e et e e e e e e e e e e e e e e aee eae e
(ENCIfra) covveeeie e

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con
sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de Granada, no

autorice su cancelacion.

...(lugar y fecha)
...(razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CrtifiCA00 NUMETO (1)1 e eueiie ettt sttt er bbbt s b bbb st b bbb £ b Rh et
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... cCalle. VY CIF e
debidamente representado por don (2) .........coceeveiiiiiiininnnen con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha

ASEGURA

AB) ool NIFICTF L , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(B) et en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)

.. .en concepto de garantia (7)......cooeviveniriiiniiiniiiiee para responder de las obligaciones,
penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dar& derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, en los
términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).........cevvvvreeviriiiniiniinannnnn autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, y legislacion complementaria.
En o, Y DO de o de..........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Granada.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar lamodalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Granada.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA ANO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DDA it e e e, CONDUNLL , en nombre propio o
en representacion de 1a EMPIESA ........eiieiieies et e et e et e e e e , con C.L.F.
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, y autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar propuesto
como adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios *

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

¥ En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracidn con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON
LA ADMINISTRACION

DDA e e e e e e e e e, €D NOMDEE Y representacion de la Sociedad
viveeen CONCLF

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administracion y en concreto las exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente”.

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

* Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones, por lo que desde la
citada fecha, deberd cumplir el licitador con tales previsiones.
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ANEXO VII®

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL POR PARTE DE LOS
LICITADORES

Don/Dofia: con residencia en provincia de
calle DNI: en nombre propio o
representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y CIF), bajo su

personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacion, en el procedimiento de adjudicacién del contrato:
(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la oferta que presenta garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables en funcién de la rama de
actividad de que se trate, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional
sobre estas materias enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacién pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Que la empresa a la que representa’:

o a) Tiene mas de 50 trabajadores y cumple la reserva minima del 2% de trabajadores con discapacidad o ha
adoptado las medidas legalmente previstas.

o b) No tiene mas de 50 trabajadores.

Granada, ...... o[ [0 [

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

5 Aincluir en el sobre 1.

® Indicar a) o b).
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ANEXO VI’

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DDA ot e e e e e e e, €D NOMDEE Y representacion de la Sociedad
viveeen CONCLF

DECLARA:

Que la empresa a la que representa se compromete a la adscripcion de los medios personales
y/o materiales necesarios, para la correcta ejecucion del contrato.

Granada,.....d€.......cccvevvvereciiininns [0 [T

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

" Alincluir en el sobre 1.
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ANEXO IX
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA

DISPONIBILIDAD DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

ESTA NOTIFICACION (O CERTIFICACION) ES SOLAMENTE INFORMATIVA DE LA EXISTENCIA DE UN SEGURO Y
NO MODIFICA, AMPLIA O RESTRINGE EN NADA EL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES GENERALES,
PARTICULARES Y ESPECIALES DEL MISMO, QUE HAN SIDO ACEPTADAS POR EL ASEGURADO Y QUE RIGEN LA
COBERTURA DE LA POLIZA QUE A CONTINUACION SE RESENA.

D. en representacion y con poderes suficientes para emitir el

presente certificado en nombre de la Entidad Aseguradora con NIF y

domicilio social en , por medio del presente documento
CERTIFICA

Que la Entidad tiene suscrita con el Tomador del Seguro y CIF

el contrato de seguro mediante la Pdliza de Responsabilidad Civil namero
que en los términos y condiciones establecidos en el mismo, cubre la
responsabilidad civil exigible a los Asegurados.

Que el citado contrato de seguro cumple todos los requerimientos exigidos en el pliego de clausulas
administrativas relativas al proyecto de en , expediente
, con importe de la adjudicacion € y plazo de ejecucién desde el
1 hastael [/ [ .

El periodo de vigencia de esta p6liza, comprende desdeel _ / / hastael / / , hallandose
la prima del citado periodo al corriente de pago.

Expedimos el presente Certificado original, a los efectos oportunos, en a__de de

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

OBRAS: ABIERTO 83



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

ANEXO X

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACION®,

Don/Dofia: con residencia en provincia
de calle DNI: en nombre
propio o representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y

CIF), bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de contratacion, en el procedimiento de
adjudicacion del contrato: (indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la empresa que representa en el supuesto de ser persona adjudicataria del contrato®:

[0 a) No tiene previsto subcontratar.

[ b) Tiene previsto subcontratar la parte o partes del contrato siguiente:

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:

2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del contrato:

3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de las personas subcontratistas a las que se tenga previsto encomendar su realizacion:

En ,a de de 20

(Lugar, fecha, firmay sello, en su caso)

8 A incluir en el Sobre 1 en su caso.

% Indicar a) o b).
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Denominacion:

EJECUCION SUBSIDIARIA DE

Certificacion n°; Numero Certificacion

EXPTE. N°: 000/00

Ordenada por Decreto de: 00/00/00 (poner
fecha)

Baja formulada: 0,00 %
Contratista: CONSTRUCTORA
Mes de: Mes-2013

Primitivo €ien..... (o[- de ........
PRESUPUESTOS Adicional €ien..... (o[- de ........
APROBADOS
Debieron comenzar en: .............c.ceuuenes
TOTAL € Debieron terminar en: .............ccceeeevennnns
3 , Director de la Obra

CERTIFICA: Que el volumen de obra ejecutada en el expresado mes determina por aplicacion de los precios unitarios contratados, las

valoraciones siguientes:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO IMPORTE DE LAS OBRAS
INICIAL ADJUDICACION Ejecutadas en el mes | Ejecutadas en meses Que faltan ejecutar
de la fecha anteriores !
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€

Asciende la cantidad que hay que abonar al contratista por la presente certificacion, a ESCRIBIR CANTIDAD EN LETRA euros,

incluido.

Importe de esta Certificacion..

Baja resultante....... % ....
Importe alibrar ....................
Honorarios de Proyecto y Estudio de Seguridad

Honorarios de Estudio de Seguridad...........................

Honorarios de Direccion.........

Honorarios de Coordinacion de Seguridad....................

SUBTOTAL.....oceviiiiiiiiiiann

A deducir certificacion anterior
TOTAL CERTIFICACION Ne
21% IVA....cooeeii e

Liquido que se acredita al Contratista

ah dh dh dh dh dh dh dh b dh dh dh

Y para que conste y surta efectos en la Intervencion del Ayuntamiento de Granada, expido la presente Certificacion.
Por la Concejalia de Urbanismo, Obras y Licencias
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Ve Be Conforme EL DIRECTOR DE OBRA EL CONTRATISTA
El COORDINADOR EL DIRECTOR TECNICO
GENREAL DE OBRAS
Conforme

EL SUBDIRECTOR DE
ARQUITECTURA

FECHA:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES POR
EJECUCION SUBSIDIARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES POR
EJECUCION SUBSIDIARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo
no previsto en el primero y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. La
aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado
afectado por la Disposicidon derogatoria Unica de la LCSP, por la Disposicion derogatoria
Unica del Real Decreto 817/2009 y por la Disposicién derogatoria Unica del Real Decreto
773/2015. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Igualmente resulta de aplicacion la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica (en adelante DN), en los
términos establecidos en la Resolucién de 16 de marzo de 2016, de la Direccién General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratacion publica (BOE de 17/03/2016).
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Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP vy que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste dltimo
que sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a
lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado
13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
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documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo I, Seccién 22 del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo | de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros. El
presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 del Anexo | al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en
el mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la

adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.
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Cléausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a los
criterios de valoracion previstos para éste expediente, segun lo dispuesto en el apartado 21
del Anexo | al presente pliego y en aplicacién del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico criterio de
adjudicacion, este ha de ser el del precio mas bajo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo | se
sefialan los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias’.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se le haya
efectuado la adjudicacion del contrato, la cual le otorgara el derecho a la perfeccion del
mismo a través de su formalizacion.

Clausula 9. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo | al presente pliego.

! Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, dado que en los apartados 1 y 2 del articulo 152 del
TRLCSP se utiliza la expresion “podran”. En estos casos, deberan sefialarse en el Anexo | los limites que
permitiran apreciar que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.
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El érgano de contratacion tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o0 a la
proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a considerar.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio de valoracién sea el precio.
Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los
trdmites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y simultaneamente se publicara en
el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, indicando en todo caso el plazo en que
debe procederse a su formalizacion conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente méas ventajosa, dentro del plazo de
10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento
formulado por el 6rgano de contratacion, deberd presentar documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, conforme a
lo sefialado en el articulo 146 del TRLCSP, compromiso de adscripcion de medios, en su
caso, asi como documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorizar (conforme al modelo sefialado
en el Anexo V) al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente. Asimismo, el adjudicatario debera
presentar la documentacion acreditativa del pago del anuncio o anuncios de licitacion y la
suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego.

Si el licitador presentara la documentacion a que se refiere el articulo 146.1 del TRLCSP,
incompleta o con defectos subsanables, el 6rgano de contratacion le otorgara un plazo para
subsanar que no podra exceder de 3 dias habiles.

Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo se entendera que ha retirado su oferta,
igual que si no cumplimenta adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado con
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respecto a la documentacién a la que se refiere el articulo 151.2 del TRLCSP, entendiendo
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en estos casos a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracion
local, de oficio, comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacién.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacién aquellas que, habiendo
acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social.

Clausula 10. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién realizada por el érgano de contratacion en
documento administrativo, que deberd efectuarse no mas tarde de lo quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La
infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Cuando de conformidad con lo sefialado en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego,
proceda la comprobacién de los pagos a subcontratistas o suministradores, el adjudicatario
remitira, cuando la Administracion lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacion directa con el plazo del pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud de la
Administracion, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | sobre la procedencia
de la subcontratacion.

- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP
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En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se Ilevard a cabo por el 6rgano de contratacion
en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP vy para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su
caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo | al presente
pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo | y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y
102 del TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, o ante el propio Organo de contratacién cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.
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La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos Il 'y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién. Al licitador que resulte adjudicatario del
contrato, le sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
respondera de la proposicion de éste hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como
de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente méas ventajosa estara obligado a
constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacioén del contrato, IVA excluido, segln lo previsto en el apartado 9 del Anexo | al
presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el citado licitador
en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento formulado por el 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberd constituirse la garantia definitiva
correspondiente a dichos lotes.
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La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo 1V del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria
Municipal, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva
constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucién. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y
siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucién
de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras
retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa (definida segin lo establecido en el
Reglamento (CE) n° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos), sin que la recepcién formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o
cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se
refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estarad a lo indicado
en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Seccidn tercera. Capacidad v solvencia del empresario

Clausula 18. Acreditacion de la aptitud para contratar

Sélo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién para
contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asi mismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el

objeto del contrato.

La documentacion acreditativa de la aptitud para contratar incluira, preceptivamente, los
documentos que a continuacion se indican, siendo el licitador a cuyo favor recaiga la
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propuesta de adjudicacion, quien debera acreditar ante el érgano de contratacion, previamente
a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los mismos:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o0 de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacioén por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su
defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diploméatica Permanente
espafola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las
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empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente debera
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberé figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicién de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito
sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo. Esta declaracion comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
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corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion
contratante para que ésta acceda a la citada informacion a traveés de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido
convenios.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, se debera presentar la documentacién que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o &mbito de actividad que, segn resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales, les sean propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas dentro del
ambito de actividad que le son propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Para los contratos de obras de cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

2 \/er Anexo VI.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los
medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 13 del Anexo | al
presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84.1 del
TRLCSP.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

Igualmente podra acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatario. El
citado documento deberad estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos dltimos su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura puablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de licitadores

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del Estado
0 en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Andalucia eximira a
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, y
clasificacion, asi como de la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en aquel.

La inscripcién debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado
por un Letrado del Ayuntamiento de Granada, conforme a lo establecido en el
apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado del inscripcion en cualquiera de los
registros citados, efectuado de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del
articulo 83 del TRLCSP debera acompafiarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del
TRLCSP, de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
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variacion. Esta manifestacion deberé reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en el Sobre 1 la
siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera
aportar, en el Sobre 1, resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el
importe sefialado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con
las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 16 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberéan presentar, en el Sobre 1, declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.-  Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberéan presentar, en el Sobre 1, todos y cada uno de los empresarios,
los documentos exigidos en la presente clausula, ademads de un escrito de
compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
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adjudicatario. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos dltimos su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la unién
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Conforme a lo estipulado en el articulo 146.4 del TRLCSP, la aportacion inicial de los
documentos acreditativos de la aptitud para contratar (sefialada en los apartados 1 a 8) se
sustituye por una declaracion responsable del licitador en la que indique que cumple las
condiciones establecidas para contratar con la Administracion (conforme al modelo
incluido en el Anexo VI). En todo caso el érgano de contratacion, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

La Junta de Gobierno Local o la Mesa de Contratacion podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en relacién con la acreditacion de
los medios de solvencia, en aplicacion de los articulos 74 a 81 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.
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Clausula 19. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | al
presente pliego

Clausula 20. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo | al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE “1” “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, que incluira
preceptivamente, los siguientes documentos:
1.- Declaracién responsable contemplada en el Anexo VI de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion, y que sustituye a la documentacion
contemplada en los apartados 1 a 8 de la clausula 18 del presente pliego.
2.- Declaracién responsable contemplada en el Anexo VII de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple los requerimientos legales en
materia social y laboral.
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3.- En su caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 12 de la clausula 18 del
presente pliego.

4.- En su caso, compromiso de adscripcion de medios (conforme al modelo incluido en el
Anexo VIII).

SOBRE “2” ,“CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE
VALOR”

En el Sobre “2” se incluira la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes y en
particular la que se exija, en el apartado 25 del Anexo | al presente pliego, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, incluida la
acreditativa de la preferencia en la adjudicacién.

SOBRE “3” “CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA”

En el Sobre “3” se incluiré la proposicién econémica que se presentara redactada conforme
al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta Si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucién motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los
pliegosy que figuran en el Anexo | al presente Pliego.
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Clausula 21. Apertura de proposiciones.

La Mesa, en un plazo no superior a siete dias a contar desde la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, procedera a la calificacion de la documentacion contenida en
el Sobre 1 “Documentacion administrativa”, es decir de las declaracion responsables
presentadas,, asi como del resto de la documentacidn que en su caso sea exigible, conforme a
lo sefialado en la clausula 18 de este pliego. A estos efectos, siempre que la citada
documentacion presente defectos u omisiones subsanables, en aplicacion del articulo 27 del
Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la Mesa de Contratacién concedera un
plazo para subsanar no superior a 3 dias habiles, con indicacion expresa del rechazo en caso
de que no se efectle la subsanacion en el plazo sefialado.

La Mesa de Contratacion, en este mismo acto procederd, a la apertura y lectura, en acto
publico, del Sobre 2 “Criterios ponderables en funcion de un juicio de valor” y se
remitira al 6rgano encargado de su valoracién, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al 6rgano encargado de
la valoracion de la documentacion del Sobre 2, y efectuado pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo, la Mesa de
Contratacion procedera en acto publico a dar a conocer la ponderacion asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor y procedera a la apertura del Sobre 3 “Criterios
evaluables de forma automatica” que una vez evaluados, determinara que la Mesa eleve, en
los casos en que legalmente sea procedente, propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no
estard obligada a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.
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CAPITULO Il. EJECUCION DE LA OBRA

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacién de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendré libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
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planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccién
de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el TRLCSP
y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 24 del Anexo | al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. EI contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra.
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Clausula 24. Comprobacién del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al o6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacion debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustaré a lo previsto en el TRLCSP y en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a

que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. EIl plazo de
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ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 25. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso. En el caso de modificacién del
contrato, el plan de seguridad y salud debera ser objeto adecuacién en los términos que se
reflejen en el acta oportuna que se suscriba por el coordinador en materia de seguridad y
salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 26. Programa de trabajo.
Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total

ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en
el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizaciéon del contrato, a someter el
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programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberén incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

ion tercera. Del plazo y | r i ion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el

articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo | al presente
pliego, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en
lo casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 211 del TRLCSP.
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En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias
para los contratistas.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y prorroga del plazo de ejecucion, los
contratos del sector puablico sélo podran modificarse cuando asi se haya previsto en los
pliegos, conforme a lo previsto en el apartado 23 del Anexo | 0 en el anuncio de licitacion o
en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a
la celebracién de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato debera
adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro 111 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
mismo, 0 incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva contratacion de la
prestacién correspondiente, en la que podrd aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el
articulo 171 b) del TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 105 a 108, 210, 211,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103
del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado.
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CAPITULO II1.-DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccidn primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las dérdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto. En el apartado 14 del Anexo | al presente pliego se
indicardan la forma de pago, su periodicidad y el destinatario que deberd constar en la
certificacion correspondiente.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que
se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
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demora en el pago por plazo superior al establecido en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
devengaréa a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la citada ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad
con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP. Para que haya lugar al inicio del
coémputo del plazo para el devengo de intereses se estard igualmente a lo establecido en el
articulo 216.4 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior los contratistas podran reclamar por
escrito a la Administracion contratante el cumplimiento de la obligacion de pago y en su
caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes la Administracion no
hubiera contestado, se estara a lo dispuesto en el articulo 217 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el carécter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234 del TRLCSP.

En el caso de emitirse facturas, cuyo importe supere los 5.000 euros (IVA incluido), deberan
presentarse en formato electronico, conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en
el Sector Puablico.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

ion nda. De las exigencias al contrati

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

OBRAS: ABIERTO 36



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Si se tratara de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los

diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
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Seccidn tercera. De las disposiciones laborales v sociales

Clausula 34. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa sobre supresion
de barreras arquitectonicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo | al presente
pliego.

Los drganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
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incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 37. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacién que subsistira ain después de la finalizacion del mismo,
de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caréacter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la Disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo.
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Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL
CONTRATO

Seccidn primera. De la terminacién de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y
plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, al contratista a cuenta de la
liquidacidén del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 6 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacién y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, aplicandose a éste Gltimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del
TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el

expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidon, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 46. Recursos

Seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Granada, previo a la interposicion del contencioso
administrativo, los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP. La interposicion del
citado recurso tendra caracter potestativo y debera efectuarse en el plazo de quince dias
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto
impugnado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP, sin que
proceda la interposicion del recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucion del
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recurso especial en materia de contratacion, solo cabra la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas cabra la
interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de notificacion de la resolucién, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

, cabré la interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de notificacion de la resolucidn, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Clausula 47. Cuestion de nulidad
En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion
de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos
en el articulo 39 del TRLCSP.

POR LA ADMINISTRACION,

Granada 30 de mayo de 2017.
Miguel Angel Redondo Cerezo.
Director General de Contratacion

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es el de fijar las condiciones que han de regir en la seleccion y
posterior desarrollo por el adjudicatario de las obras a realizar por el Ayuntamiento de Granada
por el sistema de ejecucidn subsidiaria 0 por actuaciones urgentes en propiedades publicas o
privadas que se estimen necesarias por dicha Administracion.

1.1.- En materia de Edificacion:

— Reparaciones, rehabilitaciones, restauraciones y consolidacién de edificios,
construcciones, instalaciones, muros, etc.

— Obras necesarias para la conservacién de edificios.

— Ejecucion de apeos, apuntalamientos, recalces de edificios o construcciones.

— Obras de reparacion como consecuencia de siniestros de caracter subito e
inesperado, tales como incendios, atentados, explosiones de gas, riadas,
inundaciones, hundimientos, derrumbes y otros similares.

— Demoliciones totales o parciales de construcciones en general, incluyendo las
obras complementarias de albafiileria e instalaciones y otras que se requieran
para la restauracion del orden urbanistico infringido y/o recuperacion de espacio
publico.

— Vallados, actuaciones de edificacion o instalaciones y construcciones en terrenos
municipales o espacios publicos.

— Urbanizacion complementaria de solares en Suelo Urbano.

— Obras y actuaciones de caracter inmediato.

— Las obras y trabajos complementarios que fueran precisos para llevar a buen fin
los anteriormente citados.

— Cualesquiera otras que se establezcan por los servicios municipales, y otros
servicios técnicos que requiera la Concejalia de Urbanismo en ejercicio de la
ejecucion subsidiaria o de actuaciones urgentes.

1.2.- En materia de Ocupacion de Via Publica:
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- Retirada, desmontaje y almacenamiento de elementos, como, estructuras,
andamiajes, vallas, contenedores, materiales de construccion, mercancias, y
elementos de todo tipo vinculados a la construccion, instalados en la via publica
sin autorizaciébn municipal, 0 que no se ajusten a las condiciones de la
autorizacion concedida, asi como los que supongan graves molestias o peligro
para el transito de peatones o vehiculos.

- Retirada de vallas publicitarias ilegales en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal.

1.3. En otras materias:

— Cualquier actuacion, en ejecucion subsidiaria 0 actuaciones urgentes en
edificaciones de propiedad municipal o privada, que determine la Concejalia de
Urbanismo.
1.3. Division en lotes: [NO]
Cddigo CPV:

45000000-7 Trabajos de construccion.
45111100-9 Trabajos de demolicién

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
Las indicadas en el aparado 1 del presente anexo.

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: [NO]
3.- Organo de contratacion y érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica.
Organo de contratacion: Junta de Gobierno Local
Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica:
Organo titular de la contabilidad municipal.

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 1.440.000 IVA excluido
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Tipo de presupuesto:

La retribucion de la empresa adjudicataria consistirda en un precio cierto, que debera
expresarse en euros, para cada una de las actuaciones que se realicen. El precio del
presupuesto de ejecucion material que figure en el “Cuadro de Precios” del Proyecto o
Estudio y Valoracién presentado por la empresa adjudicataria para cada caso, debera
formularse en términos de “precios descompuestos” referidos a las unidades de obra previstas
a ejecutar.

El departamento competente de la Concejalia de Urbanismo cuidard de que el precio sea
adecuado para el efectivo cumplimiento de las obras, atendiendo a la Base de Precios del
Anexo de este Pliego, aumentado por los porcentajes determinados en este Pliego.

El importe de los gastos, dafios y perjuicios se exigira al obligado conforme a lo dispuesto en
la Ley 30/1992 de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun y su modificacién aprobada mediante la Ley 4/1999. Dicho importe
podra liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecucién, a reserva de la
liquidacion definitiva.

Presupuesto base de licitacion: 300.000 euros

IVA: 63.000 [Tipo/s: 21 %]

Presupuesto total (IVA incluido): 363.000 euros

Cofinanciacion: [NO] Ayuntamiento de Granada: 100 %  Otros Entes: %
Aportacion del Ayuntamiento de Granada: euros
Anualidad Importe (IVA incluido)
2017 90.750 euros
2018 363.000 euros
2019 272.250 euros

Anualidad corriente:
Aplicacion Presupuestaria  Importe (IVA incluido)
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S5.-

6.-

Plazo de duracion.

Total: cuatro afios.

Lugar de ejecucion: EIl presente contrato afecta a las obras y demas actuaciones en
materia de actuaciones urgentes y ejecucion subsidiaria a llevar a cabo en el término
municipal de Granada.

Prérroga: [Si] Procede. El contrato tendra una duracion inicial de dos afios, si bien el
contrato podré prorrogarse anualmente hasta un maximo de dos afios mas. La prérroga
se acordara por el 6rgano de contratacién y sera obligatoria para el empresario.

Cuando al vencimiento del presente contrato no se hubiera formalizado uno nuevo, el
adjudicatario, por motivos de interés publico, dadas las caracteristicas del servicio,
estard obligado a seguir prestando el mismo, en las mismas condiciones, hasta que se
lleve a cabo la formalizacion de un nuevo contrato. En este supuesto el Ayuntamiento
de Granada estard obligado al inicio de un nuevo procedimiento de contratacién en el
plazo maximo de tres meses a contar desde la fecha de finalizacion del contrato en
vigor.

Modo de ejercer la vigilancia y comprobacion por parte de la Administraciéon:

Plazo de garantia.

El Ayuntamiento de Granada determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realizacion de las prestaciones contratadas y la subsanacion de los defectos observados con
ocasion de su recepcién. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrd rechazar la misma
quedando exento de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del
precio satisfecho.

El plazo de garantia a contar desde la fecha de recepcion de las obras seré de un afio.

1.-

Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: [NO]
Tramitacion: [ordinaria]

OBRAS: ABIERTO 48



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONTRATACION

Expediente 1220B/2017

8.-

9.-

10.-

Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacidn: [Se atiende a una pluralidad de criterios]

Garantia provisional.
Procede: [NQO]
Garantia definitiva.

El 5 % del importe de 300.000 euros, cantidad estimada como presupuesto de licitacion,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 95.3 del TRLCSP, al ser fijado el tipo de

licitacion mediante precios unitarios.

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: [SI]. Dadas las caracteristicas de la prestacion y las necesarias garantias de
seguridad en su ejecucidn teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las obras a ejecutar
como el plazo de duracion del contrato.

Porcentaje: EI 5 % del importe de 300.000 euros, cantidad estimada como

presupuesto de licitacion, al ser fijado el tipo de licitacion mediante precios unitarios.

11.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en tres sobres: uno de ellos, Sobre “1”,
denominado “Documentacién administrativa” que contendra la declaracion
responsable elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo VI al presente pliego,
la declaracion responsable elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo VI al
presente pliego; el compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de medios
personales o materiales elaborado conforme al modelo sefialado en el Anexo VIII, asi
como, en su caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 12 de la clausula 18
del presente pliego; otro sobre, Sobre “2”, denominado “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” que incluird la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion
mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar y por Gltimo el Sobre “3”, denominado “Criterios
evaluables de forma automatica”, que incluird la oferta econémica asi como la
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documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

11.1. Forma de presentacion de la documentacion relativa a las proposiciones:

La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la
proposicion con objeto de evitar el conocimiento de esta Ultima antes de que se
haya efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la citada documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debera
presentarse en el SOBRE 2, y la documentacién correspondiente a los criterios
evaluables de forma automatica en el SOBRE 3.

11.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica
en el SOBRE 3 debera mantenerse secreta hasta el momento en que de conformidad
con el presente pliego deban ser abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicard la no valoracion del
apartado correspondiente o la inadmisién de la proposicion en los casos que
legalmente proceda.

c) La inclusiébn de documentacion exigida en el SOBRE 2 (criterios cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor) dentro del SOBRE 3 (criterios
evaluables de forma automatica), supondra la no valoracion de tal criterio a que se
refieran.

d) La inclusion de cualquier documentacion relativa al SOBRE 3 (criterios
evaluables de forma automética) en el SOBRE 2 (criterios cuya ponderacion

dependa de un juicio de valor) conllevara la exclusion automatica de la
proposicién que incurra en tal infraccion del procedimiento de contratacion.

12.- Revision de precios.

Procede: [NO]
NO, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economia Sostenible, que dispone que los actos administrativos, los contratos y los
convenios de colaboracion y cualquier otra actuacién de las Administraciones Publicas
deberan valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad
presupuestaria.
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13.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.
- Obras de presupuesto igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Igualmente los licitadores podran acreditar su solvencia mediante su clasificacion
como Contratista de Obras del Estado en la forma que se indica en el siguiente cuadro:

Grupo Subgrupo Categoria
C 1 3
Siendo admisible también la siguiente:
Grupo Subgrupo Categoria
C 1 D

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea, obras de
presupuesto igual o superior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 75 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia:

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil

Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 76 apartado/s:
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Requisitos minimos de solvencia:

Una relacién de los principales trabajos realizados en los ultimos diez afios,
relacionados con el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario,
publico o privado, de los mismos y donde el importe acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato que se licita. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacién por la autoridad competente.

- Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales: Los licitadores deberan incluir en el sobre 1, compromiso de adscripcion o
dedicacion de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del
contrato (elaborado conforme al modelo establecido en el Anexo VIII)

- Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos de la
solvencia, los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato

14.- Régimen de pagos.

El abono de la obra ejecutada se efectuara mediante la expedicion por la Direccién técnica de
Certificaciones con periodicidad mensual, teniendo su abono en todo caso, caracter de "a buena
cuenta”, por lo que la expedicion de una Certificacion no supondra la aceptacion definitiva de la
obra ejecutada (se adjunta un modelo de Certificacion).

La empresa adjudicataria emitird del dia uno al décimo de cada mes, las mediciones y relacion
valorada afectada por los coeficientes arriba indicados, correspondiente a los trabajos del mes
anterior, al objeto de que por el departamento competente de la Concejalia de Urbanismo pueda
examinarla y dar el visado de conformidad, o hacer en caso contrario las observaciones que
considere oportunas.
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En caso de conformidad con las mediciones y la relacion valorada, los Servicios técnicos de la
Concejalia de Urbanismo conformaran o visaran la Certificacion correspondiente expedida por
la Direccion Técnica de las obras. De no existir conformidad podra extender la Certificacion por
una cantidad nula, o la reducida hasta la cifra en acuerdo, a juicio de la Direccion Técnica y/o
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo Tanto los plazos establecidos en el
presente articulo, como el procedimiento a seguir, podran modificarse en cada caso por la
Concejalia de Urbanismo, mediante escrito dirigido al adjudicatario.

Los precios para las obras del presente Pliego son los que figuran en el Anexo de este Pliego, y
son los que se aplicardn para la confeccion de la valoracion de la ejecucién material, afectados
por la baja realizada por el Contratista.

Se ha considerado el criterio de establecer un aumento porcentual del 5% en concepto de
“coeficiente de compensacion”, para aquellas obras cuyo presupuesto de ejecucién material
(PEM) no exceda de 3.000 €, debido a la desproporcion entre costes directos e indirectos (a
excepcion de las actuaciones municipales urgentes).

Las “actuaciones especiales” tendran un incremento de:

— Actuaciones en festivos o en horario nocturno: (de las 22 horas de la tarde a las 8
horas de la mafana), suplemento del 50% en mano de obra y del 25% en
maquinaria.

Actuaciones demoradas por obstruccion del interesado. Se facturara por
administracion el costo de la puesta a disposicion de personal y maquinaria
aportados para efectuar la actuacion, por el periodo de demora que se produzca.

Actuaciones de especial dificultad o dificil o nulo acceso rodado, se podra
incrementar en un 6% en concepto de costes indirectos derivados del trasporte de
los materiales a la obra y de la retirada de materiales y evacuacién de escombros,
0 por la adopcion de medidas especiales de seguridad, sefalizacion,
instalaciones, etc.

La valoracién de la Ejecucion por Contrata, se obtendra incrementando esos
precios en un 20% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y a la
cantidad resultante el IVA correspondiente.

En el caso en que la empresa adjudicataria al ir a iniciar las obras éstas se hubieran realizado por
el obligado, con posterioridad al acuerdo municipal del inicio de la ejecucion subsidiaria, por el
adjudicatario se podra Certificar, en concepto de “gastos, dafios y perjuicios”, siempre que se
hubiera aportado la documentacion justificativa correspondiente, lo referente a:
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En concepto de estudio y gestion del encargo: 200 €.

En concepto de elaboracion del Plan de Seguridad: 120 €

El coste de honorarios de elaboracién y visado de Proyecto o en su caso Estudio y
Valoracion.

El coste de honorarios de elaboracion y visado de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Los gastos de visado en el Colegio Profesional para nombramiento de Direccion
de Obra o Coordinacién de Seguridad.

En el caso anterior, la documentacion justificativa de los “gastos”, de la que se requiera su abono
por la empresa adjudicataria, debera estar presentada en el Registro general de la Concejalia
Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias de Urbanismo con anterioridad a la fecha de entrada
en Registro de la comunicacién por el obligado de la finalizacidn de los trabajos a él notificados,
o0 de que en informe técnico municipal se haya dado el conforme a la terminacion de las obras.

- Destinatario que debe constar en la factura correspondiente:
Delegacion de Urbanismo, Obras y Licencias.
Direccion Técnica de Obras
Subdireccién de Arquitectura
15.-  Admisibilidad de variantes.
Procede: [NO]
16.-  Pdlizas de seguros.

Procede: [Si]

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican a
continuacion:

1.- Sujeto a las demas condiciones de esta clausula y sin perjuicio de su responsabilidad bajo el
Contrato que vincula a ambas partes, Yy sin que este apartado limite la misma, el Contratista
suscribira y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante todo el
plazo del Contrato, con aseguradoras de reconocido prestigio y con autorizacion para operar en
territorio Espafiol y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de la Concejalia de
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Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, los seguros descritos a continuacion, entendiéndose
que los montos de los mismos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas
vigentes y que el mantenimiento de tales contratos de seguro no variard ninguna de las
obligaciones de indemnizacion establecidas en este Contrato.

a) Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir las reclamaciones por dafios
materiales y/o personales y sus consecuencias ocasionadas a terceros, como resultado o en
relacion con la obra objeto del Contrato.

La poliza incluira, entre otras, las garantias de responsabilidad civil de explotacion,
responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil cruzada (incluyendo tanto dafios personales
como dafios materiales) y de subcontratistas. También debera incluir la responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor, la defensa y fianzas, asi como la responsabilidad civil por
actuaciones profesionales de los técnicos siempre que estén en plantilla y/o relacion de
dependencia laboral con el Asegurado. Asimismo, debera también incluir la responsabilidad por
asociacion temporal de empresas en aquellos casos en los que el Contratista tenga la condicion
de UTE.

El limite de indemnizacion serd& como minimo de 300.000 Euros por victima en todas las
garantias. Asimismo la suma asegurada por siniestro se establece de la siguiente forma:

Valor de Obra Limite de indemnizacion
Hasta 600.000 € 1.200.000 €
Hasta 1.500.000 € | 1.800.000 €
Hasta 3.000.000 € | 2.000.000 €
Mas de 3.000.000 € | 3.000.000 €

Asimismo, esta Poliza cubrira la responsabilidad Civil post-trabajos con un minimo de 12 meses
y la responsabilidad civil por contaminacion accidental y repentina. Exclusivamente en estas dos
coberturas, se admitira que la suma asegurada se establezca por siniestro y afio.

Se incluird expresamente en la péliza de responsabilidad civil mencion a que ostentaran la
condicion de asegurados los contratistas, subcontratistas, Administracion y organismos
dependientes de ella , Direccién y Proyecto de obras , y toda persona que intervenga en la
ejecucion de las obras, renunciando el Asegurador a los derechos de subrogacién o accion que
pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente a causa de cualquier
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accidente cubierto por la péliza que haya dado lugar a una reclamacion

Se incluye modelo de certificado acreditativo de la disponibilidad de pdliza de seguro de
responsabilidad civil y que deberd ser remitido a la Concejalia de Urbanismo debidamente
cumplimentado por la Entidad Aseguradora, junto con la péliza y el correspondiente recibo de
estar al corriente de pago.

No se aceptardan franquicias ni exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el proposito de la cobertura que se solicita.

b) Seguro de Accidentes y/o Vida de Convenio para todo el personal propio conforme sea
legalmente exigible durante la vigencia del Contrato.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulacion de Vehiculos y
Magquinaria, conforme los limites y condiciones exigidos por la Legislacion en vigor,
durante la vigencia del Contrato.

d) Seguro de dafios a la propia obra, para cubrir toda pérdida o dafio de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta
etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

a. Las coberturas bésicas, seran a titulo enunciativo pero no limitativo:

Incendio, rayo o explosion

Riesgos de la naturaleza

Robo y expoliacion

Huelga, motin, conmocidn civil y actos politicos sociales
Dafios por error de disefio

Mantenimiento Amplio: 12 meses

b. Garantias y clausulas adicionales:
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Gastos de remocion y retirada de escombros, incluso demolicién,
salvamento, medidas de extincion y limpieza.

Gastos de aceleracion, entendiendo por tales horas extras y gastos
extraordinarios en que se incurra razonablemente para acelerar la
reparacion, despues de un siniestro.

Actos de terrorismo

Se incluira la cobertura de dafios a bienes preexistentes
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— Planos y documentos

— Almacenes, acopios, campamentos Yy transitos terrestres con ambito
nacional

— Inclusién como Asegurado y Beneficiario del Ayuntamiento de Granada y
cualquier administracion u organismo que de él dependa, asi como
cualquiera de los técnicos empleados por ellos en el desempefio de sus
funciones con respecto a la obra asegurada.

— Renuncia a subrogacion frente a los asegurados

c. Periodo del seguro: Coincidira con la duracion de la obra, desde su inicio con la
firma del Acta de inicio o replanteo hasta la fecha de finalizacion, asi como el
periodo indicado de mantenimiento amplio.

d. No se aceptaran franquicias ni exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto
total o parcialmente el proposito de la cobertura que se solicita.

e. El capital asegurado de la obra objeto de seguro debera coincidir con el valor
total asignado en el contrato de obra.

f. Este seguro de dafios a la propia obra sélo se suscribira en aquellos casos que la
naturaleza de la obra asi lo requiera.

e) Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria, conforme la Legislacion en vigor
durante la vigencia del Contrato.

Con independencia de los seguros anteriores, el Contratista, podra suscribir cuantas pélizas
complementarias estime necesario para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades
segun este Contrato

2.- El Contratista requerira a sus Subcontratistas la contratacion y mantenimiento de los seguros
obligatorios, asi como el de un seguro de responsabilidad civil que contemple las siguientes
coberturas: responsabilidad civil de explotacion, responsabilidad civil patronal, responsabilidad
civil cruzada (incluyendo dafios materiales y dafios personales), responsabilidad civil post-
trabajos de 12 meses, responsabilidad civil de subcontratistas, asi como responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor y responsabilidad civil por contaminacion accidental y
repentina, con una suma asegurada minima de 600.000€ por siniestro (excepto post-trabajos y
contaminacién accidental y repentina que sera por siniestro y afio) y un sublimite por victima no
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inferior a 150.000€ en todas las garantias, durante el tiempo que estos presten y/o provean sus
servicios y/o equipos al CONTRATISTA, solicitandoles la presentacién de los correspondientes
certificados y pélizas de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

3.- Antes de iniciar los trabajos, el Contratista proveera a la Concejalia de Urbanismo un
certificado del seguro requerido en las subclausula 1.b) anterior y constancia fehaciente, emitida
por la aseguradora, del pago de la prima. Este control seguira vigente durante toda la vigencia
del Contrato. La falta del certificado anterior facultard a la Concejalia de Urbanismo para
resolver el Contrato por causa imputable al Contratista.

4.- El Contratista no podra solicitar ante su aseguradora, la anulacion, modificacién o enmienda
de las pdlizas que contrate, sin el previo consentimiento escrito de la Concejalia de Urbanismo.

6.- La Concejalia de Urbanismo podréa solicitar el cambio de aseguradora cuando la misma no
merezca confianza en virtud de situaciones econémicas y/o financieras sobrevivientes que
demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la
validez de la cobertura otorgada.

8.- El Contratista queda obligado a informar a la Concejalia de Urbanismo durante la ejecucion
del Contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguro
descritos en las subclausulas anteriores, asi como de cualquier modificacidn que pudiera suponer
un incumplimiento de lo establecido en dichas clausulas, prestdndose a colaborar con los
empleados, agentes o representantes de la Concejalia de Urbanismo o personas autorizadas por
esta.

9.- El cumplimiento de lo indicado en las subclausulas anteriores no eximira ni limitara al
Contratista de sus responsabilidades de acuerdo con las demas clausulas del Contrato.

Momento de entrega de las pélizas: en el momento de la formalizacién del contrato.
17.-  Subcontratacion
Procede: [SI]
Porcentaje maximo de subcontratacion: El contratista, podra concertar con terceros la

realizacion parcial de las obras objeto de los contratos derivados, que quedarad sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP.
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La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. El contratista
deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con
la legislacion laboral.

El contratista podrd subcontratar parte de los capitulos prescritos a otras entidades, con
sujecién, en su caso, a lo estipulado en este Pliego, la Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion y el RD 1109/2007 por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, y sin perjuicio de sus obligaciones como Entidad principal y Gnica contratada
del trabajo descrito.

El adjudicatario, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador
autbonomo de parte de la obra que tenga contratada, deberd obtener un Libro de
Subcontratacién habilitado que se ajuste al modelo oficial y deberad ponerlo en conocimiento
del Coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas incluidas en el &mbito de ejecucion de la obra que figuren relacionados
en el Libro de Subcontratacion.

Con caracter general, el régimen de la subcontratacion seré el siguiente:
a. El contratista adjudicatario podra contratar con las empresas subcontratistas o
trabajadores autdnomos la ejecucion de los trabajos con el visto bueno expreso de la
Direccidn facultativa de las obras y previo conocimiento del Coordinador de Seguridad
y de la Concejalia de Urbanismo a través de su departamento competente.
b. ElI primer subcontratista solo podrd subcontratar la ejecucion de los trabajos que
tengan contratados, con la autorizacion expresa y previa del contratista principal, de la
Direccion facultativa y del Coordinador de Seguridad, previo conocimiento del
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo, debiendo figurar las
autorizaciones correspondientes en el Libro de Subcontratistas.
c. El segundo subcontratista no podra subcontratar los trabajos que hubiera contratado
con otro subcontratista o trabajador auténomo.
d. El trabajador autonomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a
otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autonomos.
e. Asimismo, tampoco podran subcontratar los subcontratistas, cuya organizacion
productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportacion de
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mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realizacién de la actividad contratada
no utiliza mas equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las
motorizadas portatiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo
distintos de los sefialados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas
0 subcontratistas, de la obra.

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando en casos debidamente justificados, por
exigencias de especializacién de los trabajos, complicaciones técnicas de la produccion o
circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la
obra, fuera necesario, a juicio de la direccion facultativa, la contratacion de alguna parte de la
obra con terceros, excepcionalmente se podra extender la subcontratacion establecida en el
apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar expresamente por la
direccién facultativa su aprobacion previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el
Libro de Subcontratacion y sea autorizado por la Concejalia de Urbanismo a través del
departamento competente..

La responsabilidad de la empresa adjudicataria sobre los trabajos subcontratados sera plena,
por lo que no se admitira traspaso, delegacion de competencia o responsabilidad sobre
ninguna de las posibles empresas o personas subcontratadas, aunque si podra exigir, a
propuesta de la Direccidn técnica, a aquéllas la expulsion de determinado subcontratista, o la
revision de su contrato, si se observase que la actuacién del mismo fuera perjudicial para
Ilevar a buen fin la ejecucion de los trabajos.

18.- Penalidades.
18.1. Procedimiento.

Todas las penalidades a las que se haga acreedor el Contratista por anomalias en la prestacion
del Servicio, serdn comunicadas a la Delegacion correspondiente por el departamento
competente, o0 a instancia de la Direccion técnica y Coordinacion de Seguridad, en su caso, 0
de los Servicios Técnicos de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, como
consecuencia de la visita a la terminacién de las obras.

Dicha penalidad sera ejecutiva, salvo que no sea confirmada por la indicada Delegacién, ante

la que podré recurrir el Contratista, en escrito firmado por su representante legal, en un plazo
no superior a diez dias habiles desde que le haya sido notificada por la certificacién
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correspondiente. El importe de la sancion serd descontando en la primera certificacion que se
redacte.

18.2. Tipo de infracciones y Cuantias.
Se considerara como:

A) infraccién leve:

a) No mantener la sefializacion, balizamiento o medidas de proteccion necesarias.

b) Originar innecesarias molestias al vecindario.

c) No retirar los escombros 0 materiales sobrantes en el plazo debido, los acopios
indebidos, o realizar los trabajos sin la limpieza aconsejable.

d) La no realizacién de una obra en el plazo ordenado para su comienzo.

e) El incumplimiento de los plazos parciales o totales de las obras contratadas,

f) Utilizacion de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion
exterior.

g) Personal que durante su jornada laboral no lleve la identificacion y uniformidad
exigido.

h) La ejecucion de forma incorrecta de una obra o parte de ella por no atender las
indicaciones de la direccion facultativa.

B) Infraccién grave:

a) Desacato a las drdenes de la Direccion y/o Coordinacién de seguridad.

b) La acumulacion, a lo largo de un trimestre, de un nimero de infracciones
leves, superior a diez.

c) Utilizar personal sin los requisitos exigible por la Legislacién laboral
vigente.

C) Infraccidbn muy grave:

a) Elabandono de la obra de uno a diez dias.
b) Laacumulacién de tres infracciones graves en un trimestre.

D) Penalidades:
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Se estableceran con el siguiente baremo:

— Penalidad por infraccion leve: entre 60 y 120 €
— Penalidad por infraccion grave: entre 120 y 600 €
— Penalidad por infraccion muy grave: entre 600 y 6000 €

La reiteracion de infracciones muy graves en el periodo de un afio o el abandono del
servicio por parte del Contratista por mas de 10 dias consecutivos, sin causa justificada,
seran motivo de resolucién del Contrato.

19.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de obra.

El Constructor podra requerir a la direccion facultativa de la obra, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo ordenado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito al Constructor,
haciendo referencia a ellas en el Libro de Ordenes, estando éste obligado a su vez a suscribir con
su firma el enterado.

Cualquier reclamacidn, que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer
el Constructor, habra de dirigirla dentro del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado,
poniéndolas en conocimiento del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

La Direccién facultativa de la obra podra adoptar soluciones alternativas que se aparten
parcialmente de las dictadas en las ordenes de ejecucidn, previo conocimiento del departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, siempre que se justifique que el resultado final
cumple las exigencias del acuerdo adoptado por el 6rgano competente municipal, porque sus
prestaciones son, al menos, equivalentes para dar las garantias suficientes de seguridad o
salubridad publica, o en su caso de restauracion del orden urbanistico infringido.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion de lo previsto en
proyecto u orden de ejecucion, para realizarlas recabara la autorizacion del departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, debiendo reflejarlas en una propuesta técnica
motivada, donde figurara el importe de los gastos complementarios precisos de dicha
modificacion asi como la descripcion basica de las obras a realizar. EI departamento competente
emitira informe respecto a la aprobacién o n6 de las reformas en el plazo de 3 dias, procediendo
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a acordar por el 6rgano competente de la Concejalia de Urbanismo, en su caso, nueva
liquidacion provisional mediante resolucion motivada, que sera de nuevo notificada al obligado.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del Presupuesto de
Ejecucién Material de la liquidacion provisional. En estos casos la motivacion técnica se
reflejara en el informe final de obra.

Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal, parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, podra acordar que continlen provisionalmente las
mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio primitivo del Presupuesto
de Ejecucion Material de la liquidacion provisional, reflejando la motivacién técnica en el
informe final de obra.

20.-  Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
600 euros.

21.-  Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

2 MEMORIA TECNICA 40 %
DEL SERVICIO

A efectos de la correspondiente valoracion la memoria comprendera los siguientes
aspectos:

a.1l. Descripcion de cada una de las actuaciones tipo con el suficiente detalle que permita
calcular su grado de definicién.
Ponderacion.......................... hasta el 7 %.
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a.2. Célculo justificativo de las operaciones a efectuar concretando los medios necesarios
para ello, personales y materiales.
Ponderacion.......................... hasta el 7 %.

a.3. El equipo humano y medios materiales puestos a disposicion del contrato, con
singular incidencia en lo que implique una mejora sobre las previsiones indicadas en la
documentacion contractual:

En relacién con el equipo humano se indicara, prevision del nimero de medios personales
puestos a disposicidn del servicio, y organigrama funcional del servicio con especificacion
de las funciones dentro del mismo. La estructura organizativa propuesta sera justificada de
forma pormenorizada, indicando los medios técnicos y operativos para una prestacion del
servicio Optima; la metodologia y coherencia ejecutiva de los trabajos a realizar; las
calidades, los plazos de ejecucion.

Ponderacion.......................... hasta el 10 %.

a.4. En relacion cono los medios materiales, vehiculos, maquinaria, aplicaciones
informaticas de gestion de la prestacion ... se tendrd en cuenta, especialmente, la mayor
calidad de los materiales, y en cuanto a los vehiculos y maquinaria sus caracteristicas y
estado, mayor eficiencia energética y medioambiental e incorporacién de tecnologias o
procesos innovadores que vayan dirigidos especialmente a los citados objetivos (se adjuntara
documentacion grafica). A tal efecto se tendran en cuenta los certificados de calidad de los
mismos 0 a pruebas homologadas que avalen sus caracteristicas especificas con la mayor
concrecion posible.

Ponderacion.......................... hasta el 10 %.

Serd una propuesta justificada de forma pormenorizada, indicando los medios técnicos y
operativos para una prestacion del servicio 6ptima; indicando la metodologia y coherencia
ejecutiva de los trabajos a realizar; las calidades, los plazos de ejecucién, ... conforme a lo
indicado.

d.- Mejoras que se ofrezcan fuera de las exigencias del pliego. Entre las mejoras podran
valorarse:

- Mejora en los precios para actuaciones municipales urgentes.

- Reduccion de plazos.

- Mejoras en la gestion administrativa.
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- Sistemas telematicos e informaticos para intercambio de informacion.
Ponderacion.......................... hasta el 6 %.

TOTAL 40 %

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

1 BAJA AL CUADRO DE PRECIOS 60 %

La valoracidn seré de forma proporcional segun la siguiente formula:

Puntuacion de la oferta X= oferta méas baja* Puntuacién maxima
oferta X (oferta a valorar)

TOTAL 60 %

(1) De los criterios de adjudicacion establecidos anteriormente, se tomaran en

consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, el
sefialado con el nimero 1, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
dicha circunstancia, los siguientes:

Al ser el precio uno de los criterios de adjudicacion, para la apreciacion de aquellas
bajas que resulten desproporcionadas o temerarias se aplicara lo establecido en el
articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando se identifiqgue una oferta que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal se actuara de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP.

No se admitiran ofertas con precios superiores a los establecidos en la documentacion
contractual.
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22.- Obligaciones contractuales, obligaciones contractuales esenciales y otras causas de
resolucion del contrato.

22.1. Obligaciones contractuales.
22.1.a. Personal y Equipos para las actuaciones del presente contrato.

El contratista dispondra de un equipo adscrito a las obras del presente Pliego y que estara
compuesto al menos por:

A) Oficina, Almacén y Retén de personal y maquinaria:

— Una Oficina en la ciudad de Granada o area metropolitana con teléfono
permanente durante las 24 horas del dia.
Un almacén en la ciudad de Granada o area metropolitana con capacidad
suficiente para el almacenamiento de enseres retirados de la via publica.
Retén de personal y maquinaria para hacer frente sin demora a las situaciones
de Emergencia en las horas no incluidas en jornada laboral. Este retén actuara
de oficio o a requerimiento de Autoridad Municipal, Policia Local o
Bomberos, dando cuenta el primer dia laborable a los Servicios Técnicos
Municipales, caso de no haber podido contactar telefonicamente con los
mismos.
Un teléfono para urgencias y a disposicion permanente de la Policia Local y
Bomberos.

B) El personal dedicado exclusivamente a las obras del presente contrato estara compuesto al
menos por:

1 Técnico en prevencion de riesgos laborales.

1 Técnico Titulado Superior 0 Medio, como apoyo a la Direccion facultativa.
1 Encargado.

Personal suficiente para realizar las 6rdenes de trabajo emitidas.

22.1.b. Modelo organizativo.
En el plazo de un mes desde la notificacion de la adjudicacion del contrato, el contratista

presentara al Ayuntamiento P6liza de Seguro de Responsabilidad Civil en cuantia suficiente
para las obras y actuaciones a realizar. Asi mismo presentara a la Concejalia de Urbanismo la
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relacion del personal destinado a las actuaciones que se regulan en este Pliego y los datos
identificativos de Oficina y Almacenes.

22.1.c. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso.

La empresa adjudicataria respondera frente a los propietarios, de los siguientes dafios
materiales ocasionados en el edificio debido a la actuacién realizada y contados desde la
fecha del Certificado Final de Obra:

a) Durante 10 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecéanica Yy la estabilidad del edificio.

b) Durante 3 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad, salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

c) Durante 1 afio, de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten
a elementos de terminacion o acabado de las obras.

La empresa adjudicataria responderd, igualmente, de los dafios materiales causados en el
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de Obra y demas
personas fisicas o juridicas que de €l dependan. Cuando subcontrate con otras personas fisicas
0 juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la
repeticion a que hubiere lugar. Asimismo, respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construccién adquiridos o
aceptados por él, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra que suscriban el Certificado
Final de Obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en la obra,

si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero
0 por el propio perjudicado por el dafio.
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En ningln caso la empresa adjudicataria podra contratar directamente con el propietario las
obras ordenadas.

22.2. Obligaciones contractuales esenciales.

Se consideran obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento puede ser causa
de resolucion las siguientes:

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

3. El cumplimiento estricto de la medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente

4. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

5. En relacion con el personal que ejecuta el contrato, el adjudicatario debera adoptar las
siguientes medidas, cuyo cumplimiento se considera igualmente «condicion especial de
ejecucion del contrato»:

a. El contratista realizara todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal previsto
en el pliego de prescripciones técnicas y/o en su oferta, y garantizara que en todo momento el
servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los
trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.

b. El personal que el adjudicatario destine a la ejecucion de este contrato debera tener la
formacion y experiencia exigido en su caso en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas
que va a desarrollar en ejecucion de este contrato. Este personal no se identificara en la oferta
ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.
c. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecucion de las prestaciones objeto de
este contrato debera estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendréa vinculacién
laboral con el Ayuntamiento de Granada. Se destinard a la ejecucion de este contrato
preferentemente personal ya integrado en la plantilla de la empresa.

Cuando puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecucion de
este contrato, debera hacerlo bajo alguna modalidad de contratacién que vincule a los
trabajadores directamente con la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo, siempre que
sea posible, una clausula de movilidad geografica en los respectivos contratos laborales. El
Ayuntamiento de Granada no tendra ninguna intervencion en la seleccion de este personal.

d. La movilidad por parte del adjudicatario del personal que destine a la ejecucion del
contrato requerira la previa comunicacion al Ayuntamiento, y no podrd hacerse con otro
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personal con mayor antigliedad, unas condiciones de trabajo que resulten mas gravosas o una
formacion inferior que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato.

e. En ningln caso podré el adjudicatario organizar el trabajo para realizar las prestaciones
objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de
constituir una unidad econémica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad
de la empresa.

f. Serd responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se garantice la
prestacion integra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de
sus trabajadores, sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada
trabajador mas alld de asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos
comprometidos y de la correcta ejecucidn de todas las prestaciones contratadas.

g. El contratista procurara la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones
tenga la ejecucion de este contrato, garantizando siempre que en caso de sustitucion de
personal se hace con otro que redna los requisitos de titulacién y/o experiencia exigidos en el
contrato, dandose cuenta de estos cambios al responsable municipal del contrato.

El personal que preste este servicio debera disponer de algun elemento distintivo que acredite
su relacién con la empresa contratista.

h. El adjudicatario ejercerd de modo real, efectivo y continuo, la direccion del personal que
destina a la ejecucion del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a
la condicién de empleador: negociacion colectiva; concesién de permisos, vacaciones y
licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones
a la Seguridad Social y retencién del IRPF; cumplimiento de la normativa en formacién y
prevencion de riesgos laborales, etc.

i. El contratista designara un representante que sera el Unico interlocutor entre la empresa y el
Ayuntamiento, y velara por la correcta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato y
porque los trabajadores destinados a su ejecucién no realicen para este Ayuntamiento otras
tareas diferentes a las contratadas. Este responsable de la ejecucion del contrato sera quien
distribuya el trabajo entre los demas empleados de la misma y dé a estos las instrucciones
oportunas, vigilando expresamente que éstos no acaten 6rdenes directas de ningun trabajador
0 representante municipal. Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, el
responsable municipal del contrato y el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con
el contrato en cuestion, Unicamente mantendrd relacion por razén de la ejecucion del mismo
con el responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relacion de
cordialidad y colaboracion con el resto del personal del adjudicatario en el desarrollo de su
trabajo.

j. Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista esta obligada a
no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y
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en términos anualizados, asi como a cualquier mejora sobre la legislacién laboral basica
aplicable que correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en
funcién del convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse a la licitacion, salvo
acuerdo explicito entre empresa y la representacion de los trabajadores.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar TRIMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha
tramitado el contrato la siguiente informacion:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como de
los realizados a los subcontratistas, retencion del IRPF y salarios de dichos trabajadores.

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan
producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato, elaborard un informe sobre el cumplimiento de dicha
justificacién que se debera de anexar al documento contable "O" de los meses de marzo y
septiembre. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento de las
obligaciones indicadas en esta clausula en relacion con el personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se
iniciara de inmediato un expediente de penalizacion o de resolucion del contrato, segun
proceda.

22.3. Ademés de las previstas en el resto de la documentacion contractual y articulos
223y 237 TRLCSP, son causas de resolucion del contrato las siguientes:

- El abandono.

- La falsedad o falsificacion de las actividades realmente desarrolladas.

- La wvulneracién del deber de guardar secreto respecto a los datos de caracter
personal que se conozcan en razon de las actividades que se realicen, en materia
muy grave.

- Cualquier conducta constitutiva de delito.

- Incumplir las directrices que se reserva la Administracion en el cumplimiento del
servicio, o impedir que ésta pueda desempefiar las funciones de fiscalizacion y
control que le son propias.

- Subcontratar la prestacion de servicios no contemplada en este pliego de
condiciones.

- El ocultamiento o falseamiento de informacién sobre asuntos relacionados con la
prestacion del servicio.
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- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales a que se refiere el
apartado 22.1, y en especial el incumplimiento de los compromisos referentes a los
criterios de adjudicacion, al considerarse igualmente obligacion contractual
esencial.

- El'incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de la obligacién de
estar al corriente de las obligaciones tributarias.

- Cuando la suma de las penalidades impuestas al contratista superen el 30 % del
presupuesto anual del contrato.

En los supuestos en que las causas de resolucién anteriormente mencionadas, aparezcan
también tipificadas como infracciones, el Ayuntamiento podra optar entre aplicar la
correspondiente penalidad o por acordar la resolucion del contrato.

El procedimiento de resolucion del contrato sera el determinado en el articulo 211 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, previa audiencia del interesado por espacio de 10 dias naturales
y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

23.- Modificacion del contrato.
Procede: [SI]

El Ayuntamiento de Granada podra modificar el contrato debido al incremento o disminucion
en el niamero de actuaciones que sean necesarias atender, no pudiendo superar dicha
modificacion, tanto al alza como a la baja, el 20% del precio primitivo del contrato, sin
derecho alguno del adjudicatario a reclamar ninguna indemnizacion.

Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 211 del TRLCSP.
24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista en su
totalidad.

25.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion:
Los licitadores deberan presentar, en el “sobre 2”, la documentacion necesaria para la
valoracion de los criterios ponderables en funcién de un juicio de valor conforme a lo
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indicado en la clausula 21; y en el “sobre 3” la documentacién necesaria para la valoracion de
los criterios evaluables de forma automatica, indicados también en dicha clausula, en este
caso porcentaje de baja sobre el cuadro de precios, conforme al modelo de proposicion
contemplado en el Anexo Il de este pliego.

26. Deber de confidencialidad:
Duracioén: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

27. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de <diez dias habiles> a la fecha limite para la recepcion
de ofertas.

28. Observaciones:
Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,
prevalecera este Pliego de Clausulas Administrativas.

28.1. La Mesa de Contratacion tendré la siguiente composicion:

- Presidente: Un/a Concejal/a.
- Vocales:
- La Interventora Adjunta.
* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Intervencién Municipal.

- El Asesor de Alcaldia/Secretario adjunto.

* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Secretaria Municipal.
- El Titular de la Asesoria Juridica.

* Suplente: Un/a oficial letrado de la Asesoria Juridica o un/a funcionario/a que preste
sus servicios en la Direccion General de Contratacion.

- Secretario: El Director General Contratacion.
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* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Direccion General de
Contratacion.

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios en relacién con el presente expediente, los cuales
actuaran con voz y sin voto. En el caso de variacion de la denominacion de los puestos de los
miembros de la Mesa de Contratacion, los asistentes a la misma, seran los que correspondan
segun la nueva denominacion.

28.2. Comision de valoracion.

Para proceder a la valoracion de las proposiciones presentadas, se constituird una Comision
de valoracion compuesta por al menos tres miembros. La citada comision sera designada por
resolucion del Ilmo. Sr. Teniente Alcalde Delegado de Economia, Hacienda, Personal,
Contratacion y Smart City.

28.3.- Publicidad en boletines o diarios oficiales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el expediente de contratacion se anunciara en el Boletin Oficial
de la Provincia, con una antelacion minima de 26 dias al sefialado como el Gltimo para la
presentacion de proposiciones y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada
(www.granada.org/contrata.nsf) en el que se incluiran el pliego de clausulas administrativas
particulares, el anuncio en el Boletin Oficial, fecha de celebracién de las sesiones de la Mesa
de Contratacidn relativas a la apertura y examen de las proposiciones y de formulacion de la
propuesta de adjudicacion, la adjudicacién del contrato y cuanta documentacion Util sea
necesaria para relacionarse con el 6rgano de contratacion (correo electrénico, direccién del
departamento, composicion de la Mesa de Contratacion y del érgano de contratacion,...).

Gastos de publicidad.- Sera de cuenta del adjudicatario del contrato la publicacion, por una
sola vez, del anuncio de licitacion en el BOP. El gasto ascenderd como maximo a 600 €
(seiscientos euros) y habra de abonarse por el adjudicatario antes de la firma del contrato, al
cual se adjuntard la acreditacion de dicho pago.

Cualquier aclaracion o rectificacion de los anuncios de contratos, serd a cargo del érgano de

contratacion y se hara publica en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a
partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentacion de proposiciones.
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En virtud de la adjudicacion, el contratista quedara obligado a pagar el importe de cuantos
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacion del contrato,
incluso, en su caso, los honorarios del notario autorizante, pago de impuestos, asi como
cualquier otro que se produzca.

28.4.-Examen del expediente y plazo de presentacion de proposiciones:

El expediente del contrato, con los pliegos de condiciones y deméas documentos contractuales,
podra ser examinado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada,
www.granada.org/contrata.nsf durante el plazo de exposicion al publico del expediente
(quince dias naturales), y en el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento
(Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- 12
planta) desde las 9’00 hasta las 14 horas, en el plazo de 26 dias naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca la insercion del anuncio de licitacion en el Boletin
Oficial de la Provincia.

Las proposiciones deberan entregarse en el Departamento de Contratacion de este
Ayuntamiento (Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones
- Edificio C.- 12 planta), si bien el plazo de admisién de éstas termina a las 12’00 horas del
dia siguiente habil a aquel en que finaliza el plazo de examen del expediente. No obstante,
cuando el dia que termine el plazo para la presentacion de proposiciones sea sabado, las
mismas deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Granada (Avenida
Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- planta baja).
Ademas, los licitadores podran presentar las proposiciones de conformidad con lo
indicado en el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

26.5. Forma de presentacion de las proposiciones.

Dentro del plazo sefialado en la clausula anterior y en los lugares y horas que alli se indican,
los licitadores deberan presentar en los sobres “1”, “2” y “3”, la documentacion que se
especifica en el presente Pliego. Los citados sobres, identificados, en su exterior, firmados
por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En cada uno de ellos figurara el
nombre del licitador, teléfono, fax y correo electronico y la inscripcion Expediente nimero
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1220B/2017: “Contrato de obras urgentes y actuaciones por ejecucion subsidiaria a
adjudicar por procedimiento abierto”

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Granada es
http://www.granada.org/contrata.nsf

POR LA ADMINISTRACION,

Granada 30 de mayo de 2017.
Miguel Angel Redondo Cerezo.
Director General de Contratacion

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./DA. ettt , con DNI nUmero........cc.cceevvvevnnne. en nombre (propio)
0 (de la empresa que repreSeNnta)........e e eereeveereeiesienreeseenns con CIF/NIF.......ccooiiviiinieee, y domicilio
fiscal

.................................. 2 T o~ | | =BRSSO
NUMEr0....cccvvevecrnn, enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, BOE y DOUE vy de las

condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de obras
urgentes y actuaciones por ejecucion subsidiaria a adjudicar por procedimiento abierto
(expediente 1220B/2017), se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, en los
términos siguientes:

Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del .........coceevveiveeciiicee e e e e %
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y

acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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ANEXO I11

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
T4 ] 0T )
............. CIF...............eeeeevven.n... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
. . en la calle/plaza/avenida................c.ccoeeneeen. C.P.
............................ y en su nombre (nombre y apellldos de los Apoderados) .........ccovviiiiniinnnn.
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha ..........ccccoeeveiieiiiiciie e,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado).................. NIF/ICIF ..o, en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
: ..para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del

contrato y obllgacmn asumlda por el garantlzado) ...............................................................
ante el Ayuntamiento de Granada ..
POF IMPOItE de BUIOS (BN LBIA) ... ..ttt e et e e e e e e e e e e e e e e aee eae e
(ENCIfra) covveeeie e

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con
sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de Granada, no

autorice su cancelacion.

...(lugar y fecha)
...(razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CrtifiCA00 NUMETO (1)1 e eueiie ettt sttt er bbbt s b bbb st b bbb £ b Rh et
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... cCalle. VY CIF e
debidamente representado por don (2) .........coceeveiiiiiiininnnen con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha

ASEGURA

AB) ool NIFICTF L , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(B) et en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)

.. .en concepto de garantia (7)......cooeviveniriiiniiiniiiiee para responder de las obligaciones,
penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dar& derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, en los
términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).........cevvvvreeviriiiniiniinannnnn autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, y legislacion complementaria.
En o, Y DO de o de..........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Granada.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar lamodalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Granada.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA ANO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DDA it e e e, CONDUNLL , en nombre propio o
en representacion de 1a EMPIESA ........eiieiieies et e et e et e e e e , con C.L.F.
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, y autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar propuesto
como adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios *

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

¥ En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracidn con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON
LA ADMINISTRACION

DDA e e e e e e e e e, €D NOMDEE Y representacion de la Sociedad
viveeen CONCLF

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administracion y en concreto las exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente”.

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

* Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones, por lo que desde la
citada fecha, deberd cumplir el licitador con tales previsiones.
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ANEXO VII®

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL POR PARTE DE LOS
LICITADORES

Don/Dofia: con residencia en provincia de
calle DNI: en nombre propio o
representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y CIF), bajo su

personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacion, en el procedimiento de adjudicacién del contrato:
(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la oferta que presenta garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables en funcién de la rama de
actividad de que se trate, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional
sobre estas materias enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacién pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Que la empresa a la que representa’:

o a) Tiene mas de 50 trabajadores y cumple la reserva minima del 2% de trabajadores con discapacidad o ha
adoptado las medidas legalmente previstas.

o b) No tiene mas de 50 trabajadores.

Granada, ...... o[ [0 [

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

5 Aincluir en el sobre 1.

® Indicar a) o b).
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ANEXO VI’

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DDA ot e e e e e e e, €D NOMDEE Y representacion de la Sociedad
viveeen CONCLF

DECLARA:

Que la empresa a la que representa se compromete a la adscripcion de los medios personales
y/o materiales necesarios, para la correcta ejecucion del contrato.

Granada,.....d€.......cccvevvvereciiininns [0 [T

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

" Alincluir en el sobre 1.
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ANEXO IX
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA

DISPONIBILIDAD DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

ESTA NOTIFICACION (O CERTIFICACION) ES SOLAMENTE INFORMATIVA DE LA EXISTENCIA DE UN SEGURO Y
NO MODIFICA, AMPLIA O RESTRINGE EN NADA EL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES GENERALES,
PARTICULARES Y ESPECIALES DEL MISMO, QUE HAN SIDO ACEPTADAS POR EL ASEGURADO Y QUE RIGEN LA
COBERTURA DE LA POLIZA QUE A CONTINUACION SE RESENA.

D. en representacion y con poderes suficientes para emitir el

presente certificado en nombre de la Entidad Aseguradora con NIF y

domicilio social en , por medio del presente documento
CERTIFICA

Que la Entidad tiene suscrita con el Tomador del Seguro y CIF

el contrato de seguro mediante la Pdliza de Responsabilidad Civil namero
que en los términos y condiciones establecidos en el mismo, cubre la
responsabilidad civil exigible a los Asegurados.

Que el citado contrato de seguro cumple todos los requerimientos exigidos en el pliego de clausulas
administrativas relativas al proyecto de en , expediente
, con importe de la adjudicacion € y plazo de ejecucién desde el
1 hastael [/ [ .

El periodo de vigencia de esta p6liza, comprende desdeel _ / / hastael / / , hallandose
la prima del citado periodo al corriente de pago.

Expedimos el presente Certificado original, a los efectos oportunos, en a__de de

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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ANEXO X

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACION®,

Don/Dofia: con residencia en provincia
de calle DNI: en nombre
propio o representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y

CIF), bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de contratacion, en el procedimiento de
adjudicacion del contrato: (indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la empresa que representa en el supuesto de ser persona adjudicataria del contrato®:

[0 a) No tiene previsto subcontratar.

[ b) Tiene previsto subcontratar la parte o partes del contrato siguiente:

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:

2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del contrato:

3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de las personas subcontratistas a las que se tenga previsto encomendar su realizacion:

En ,a de de 20

(Lugar, fecha, firmay sello, en su caso)

8 A incluir en el Sobre 1 en su caso.

% Indicar a) o b).
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Denominacion:

EJECUCION SUBSIDIARIA DE

Certificacion n°; Numero Certificacion

EXPTE. N°: 000/00

Ordenada por Decreto de: 00/00/00 (poner
fecha)

Baja formulada: 0,00 %
Contratista: CONSTRUCTORA
Mes de: Mes-2013

Primitivo €ien..... (o[- de ........
PRESUPUESTOS Adicional €ien..... (o[- de ........
APROBADOS
Debieron comenzar en: .............c.ceuuenes
TOTAL € Debieron terminar en: .............ccceeeevennnns
3 , Director de la Obra

CERTIFICA: Que el volumen de obra ejecutada en el expresado mes determina por aplicacion de los precios unitarios contratados, las

valoraciones siguientes:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO IMPORTE DE LAS OBRAS
INICIAL ADJUDICACION Ejecutadas en el mes | Ejecutadas en meses Que faltan ejecutar
de la fecha anteriores !
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€

Asciende la cantidad que hay que abonar al contratista por la presente certificacion, a ESCRIBIR CANTIDAD EN LETRA euros,

incluido.

Importe de esta Certificacion..

Baja resultante....... % ....
Importe alibrar ....................
Honorarios de Proyecto y Estudio de Seguridad

Honorarios de Estudio de Seguridad...........................

Honorarios de Direccion.........

Honorarios de Coordinacion de Seguridad....................

SUBTOTAL.....oceviiiiiiiiiiann

A deducir certificacion anterior
TOTAL CERTIFICACION Ne
21% IVA....cooeeii e

Liquido que se acredita al Contratista

ah dh dh dh dh dh dh dh b dh dh dh

Y para que conste y surta efectos en la Intervencion del Ayuntamiento de Granada, expido la presente Certificacion.
Por la Concejalia de Urbanismo, Obras y Licencias
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Ve Be Conforme EL DIRECTOR DE OBRA EL CONTRATISTA
El COORDINADOR EL DIRECTOR TECNICO
GENREAL DE OBRAS
Conforme

EL SUBDIRECTOR DE
ARQUITECTURA

FECHA:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES POR
EJECUCION SUBSIDIARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo
no previsto en el primero y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. La
aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado
afectado por la Disposicidon derogatoria Unica de la LCSP, por la Disposicion derogatoria
Unica del Real Decreto 817/2009 y por la Disposicién derogatoria Unica del Real Decreto
773/2015. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Igualmente resulta de aplicacion la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica (en adelante DN), en los
términos establecidos en la Resolucién de 16 de marzo de 2016, de la Direccién General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratacion publica (BOE de 17/03/2016).
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Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP vy que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste dltimo
que sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a
lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado
13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
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documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo I, Seccién 22 del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo | de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros. El
presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 del Anexo | al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en
el mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la

adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.

OBRAS: ABIERTO 6



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

Cléausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a los
criterios de valoracion previstos para éste expediente, segun lo dispuesto en el apartado 21
del Anexo | al presente pliego y en aplicacién del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico criterio de
adjudicacion, este ha de ser el del precio mas bajo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo | se
sefialan los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias’.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se le haya
efectuado la adjudicacion del contrato, la cual le otorgara el derecho a la perfeccion del
mismo a través de su formalizacion.

Clausula 9. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo | al presente pliego.

! Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, dado que en los apartados 1 y 2 del articulo 152 del
TRLCSP se utiliza la expresion “podran”. En estos casos, deberan sefialarse en el Anexo | los limites que
permitiran apreciar que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.

OBRAS: ABIERTO 7



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

El érgano de contratacion tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o0 a la
proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a considerar.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio de valoracién sea el precio.
Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los
trdmites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y simultaneamente se publicara en
el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, indicando en todo caso el plazo en que
debe procederse a su formalizacion conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente méas ventajosa, dentro del plazo de
10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento
formulado por el 6rgano de contratacion, deberd presentar documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, conforme a
lo sefialado en el articulo 146 del TRLCSP, compromiso de adscripcion de medios, en su
caso, asi como documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorizar (conforme al modelo sefialado
en el Anexo V) al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente. Asimismo, el adjudicatario debera
presentar la documentacion acreditativa del pago del anuncio o anuncios de licitacion y la
suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego.

Si el licitador presentara la documentacion a que se refiere el articulo 146.1 del TRLCSP,
incompleta o con defectos subsanables, el 6rgano de contratacion le otorgara un plazo para
subsanar que no podra exceder de 3 dias habiles.

Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo se entendera que ha retirado su oferta,
igual que si no cumplimenta adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado con
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respecto a la documentacién a la que se refiere el articulo 151.2 del TRLCSP, entendiendo
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en estos casos a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracion
local, de oficio, comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacién.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacién aquellas que, habiendo
acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social.

Clausula 10. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién realizada por el érgano de contratacion en
documento administrativo, que deberd efectuarse no mas tarde de lo quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La
infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Cuando de conformidad con lo sefialado en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego,
proceda la comprobacién de los pagos a subcontratistas o suministradores, el adjudicatario
remitira, cuando la Administracion lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacion directa con el plazo del pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud de la
Administracion, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | sobre la procedencia
de la subcontratacion.

- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

OBRAS: ABIERTO 12



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se Ilevard a cabo por el 6rgano de contratacion
en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP vy para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su
caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo | al presente
pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo | y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y
102 del TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, o ante el propio Organo de contratacién cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.
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La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos Il 'y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién. Al licitador que resulte adjudicatario del
contrato, le sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
respondera de la proposicion de éste hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como
de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente méas ventajosa estara obligado a
constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacioén del contrato, IVA excluido, segln lo previsto en el apartado 9 del Anexo | al
presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el citado licitador
en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento formulado por el 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberd constituirse la garantia definitiva
correspondiente a dichos lotes.
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La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo 1V del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria
Municipal, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva
constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucién. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y
siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucién
de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras
retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa (definida segin lo establecido en el
Reglamento (CE) n° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos), sin que la recepcién formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o
cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se
refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estarad a lo indicado
en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Seccidn tercera. Capacidad v solvencia del empresario

Clausula 18. Acreditacion de la aptitud para contratar

Sélo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién para
contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asi mismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el

objeto del contrato.

La documentacion acreditativa de la aptitud para contratar incluira, preceptivamente, los
documentos que a continuacion se indican, siendo el licitador a cuyo favor recaiga la
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propuesta de adjudicacion, quien debera acreditar ante el érgano de contratacion, previamente
a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los mismos:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o0 de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacioén por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su
defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diploméatica Permanente
espafola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las

OBRAS: ABIERTO 17



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONTRATACION

Expediente 1220B/2017

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente debera
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberé figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicién de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito
sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo. Esta declaracion comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
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corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion
contratante para que ésta acceda a la citada informacion a traveés de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido
convenios.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, se debera presentar la documentacién que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o &mbito de actividad que, segn resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales, les sean propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas dentro del
ambito de actividad que le son propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Para los contratos de obras de cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

2 \/er Anexo VI.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los
medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 13 del Anexo | al
presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84.1 del
TRLCSP.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

Igualmente podra acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatario. El
citado documento deberad estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.

OBRAS: ABIERTO 20



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONTRATACION

Expediente 1220B/2017

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos dltimos su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura puablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de licitadores

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del Estado
0 en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Andalucia eximira a
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, y
clasificacion, asi como de la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en aquel.

La inscripcién debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado
por un Letrado del Ayuntamiento de Granada, conforme a lo establecido en el
apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado del inscripcion en cualquiera de los
registros citados, efectuado de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del
articulo 83 del TRLCSP debera acompafiarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del
TRLCSP, de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
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variacion. Esta manifestacion deberé reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en el Sobre 1 la
siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera
aportar, en el Sobre 1, resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el
importe sefialado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con
las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 16 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberéan presentar, en el Sobre 1, declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.-  Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberéan presentar, en el Sobre 1, todos y cada uno de los empresarios,
los documentos exigidos en la presente clausula, ademads de un escrito de
compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
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adjudicatario. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos dltimos su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la unién
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Conforme a lo estipulado en el articulo 146.4 del TRLCSP, la aportacion inicial de los
documentos acreditativos de la aptitud para contratar (sefialada en los apartados 1 a 8) se
sustituye por una declaracion responsable del licitador en la que indique que cumple las
condiciones establecidas para contratar con la Administracion (conforme al modelo
incluido en el Anexo VI). En todo caso el érgano de contratacion, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

La Junta de Gobierno Local o la Mesa de Contratacion podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en relacién con la acreditacion de
los medios de solvencia, en aplicacion de los articulos 74 a 81 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.
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Clausula 19. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | al
presente pliego

Clausula 20. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo | al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE “1” “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, que incluira
preceptivamente, los siguientes documentos:
1.- Declaracién responsable contemplada en el Anexo VI de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion, y que sustituye a la documentacion
contemplada en los apartados 1 a 8 de la clausula 18 del presente pliego.
2.- Declaracién responsable contemplada en el Anexo VII de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple los requerimientos legales en
materia social y laboral.
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3.- En su caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 12 de la clausula 18 del
presente pliego.

4.- En su caso, compromiso de adscripcion de medios (conforme al modelo incluido en el
Anexo VIII).

SOBRE “2” ,“CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE
VALOR”

En el Sobre “2” se incluira la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes y en
particular la que se exija, en el apartado 25 del Anexo | al presente pliego, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, incluida la
acreditativa de la preferencia en la adjudicacién.

SOBRE “3” “CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA”

En el Sobre “3” se incluiré la proposicién econémica que se presentara redactada conforme
al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta Si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucién motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los
pliegosy que figuran en el Anexo | al presente Pliego.
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Clausula 21. Apertura de proposiciones.

La Mesa, en un plazo no superior a siete dias a contar desde la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, procedera a la calificacion de la documentacion contenida en
el Sobre 1 “Documentacion administrativa”, es decir de las declaracion responsables
presentadas,, asi como del resto de la documentacidn que en su caso sea exigible, conforme a
lo sefialado en la clausula 18 de este pliego. A estos efectos, siempre que la citada
documentacion presente defectos u omisiones subsanables, en aplicacion del articulo 27 del
Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la Mesa de Contratacién concedera un
plazo para subsanar no superior a 3 dias habiles, con indicacion expresa del rechazo en caso
de que no se efectle la subsanacion en el plazo sefialado.

La Mesa de Contratacion, en este mismo acto procederd, a la apertura y lectura, en acto
publico, del Sobre 2 “Criterios ponderables en funcion de un juicio de valor” y se
remitira al 6rgano encargado de su valoracién, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al 6rgano encargado de
la valoracion de la documentacion del Sobre 2, y efectuado pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo, la Mesa de
Contratacion procedera en acto publico a dar a conocer la ponderacion asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor y procedera a la apertura del Sobre 3 “Criterios
evaluables de forma automatica” que una vez evaluados, determinara que la Mesa eleve, en
los casos en que legalmente sea procedente, propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no
estard obligada a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.
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CAPITULO Il. EJECUCION DE LA OBRA

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacién de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendré libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
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planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccién
de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el TRLCSP
y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 24 del Anexo | al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. EI contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra.
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Clausula 24. Comprobacién del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al o6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacion debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustaré a lo previsto en el TRLCSP y en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a

que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. EIl plazo de
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ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 25. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso. En el caso de modificacién del
contrato, el plan de seguridad y salud debera ser objeto adecuacién en los términos que se
reflejen en el acta oportuna que se suscriba por el coordinador en materia de seguridad y
salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 26. Programa de trabajo.
Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total

ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en
el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizaciéon del contrato, a someter el
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programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberén incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

ion tercera. Del plazo y | r i ion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el

articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo | al presente
pliego, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en
lo casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 211 del TRLCSP.
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En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias
para los contratistas.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y prorroga del plazo de ejecucion, los
contratos del sector puablico sélo podran modificarse cuando asi se haya previsto en los
pliegos, conforme a lo previsto en el apartado 23 del Anexo | 0 en el anuncio de licitacion o
en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a
la celebracién de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato debera
adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro 111 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
mismo, 0 incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva contratacion de la
prestacién correspondiente, en la que podrd aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el
articulo 171 b) del TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 105 a 108, 210, 211,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103
del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado.
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CAPITULO II1.-DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccidn primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las dérdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto. En el apartado 14 del Anexo | al presente pliego se
indicardan la forma de pago, su periodicidad y el destinatario que deberd constar en la
certificacion correspondiente.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que
se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
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demora en el pago por plazo superior al establecido en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
devengaréa a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la citada ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad
con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP. Para que haya lugar al inicio del
coémputo del plazo para el devengo de intereses se estard igualmente a lo establecido en el
articulo 216.4 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior los contratistas podran reclamar por
escrito a la Administracion contratante el cumplimiento de la obligacion de pago y en su
caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes la Administracion no
hubiera contestado, se estara a lo dispuesto en el articulo 217 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el carécter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234 del TRLCSP.

En el caso de emitirse facturas, cuyo importe supere los 5.000 euros (IVA incluido), deberan
presentarse en formato electronico, conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en
el Sector Puablico.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

ion nda. De las exigencias al contrati

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Si se tratara de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los

diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
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Seccidn tercera. De las disposiciones laborales v sociales

Clausula 34. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa sobre supresion
de barreras arquitectonicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo | al presente
pliego.

Los drganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
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incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 37. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacién que subsistira ain después de la finalizacion del mismo,
de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caréacter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la Disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo.
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Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL
CONTRATO

Seccidn primera. De la terminacién de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y
plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, al contratista a cuenta de la
liquidacidén del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 6 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacién y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, aplicandose a éste Gltimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del
TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el

expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidon, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 46. Recursos

Seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Granada, previo a la interposicion del contencioso
administrativo, los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP. La interposicion del
citado recurso tendra caracter potestativo y debera efectuarse en el plazo de quince dias
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto
impugnado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP, sin que
proceda la interposicion del recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucion del
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recurso especial en materia de contratacion, solo cabra la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas cabra la
interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de notificacion de la resolucién, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

, cabré la interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de notificacion de la resolucidn, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Clausula 47. Cuestion de nulidad
En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion
de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos
en el articulo 39 del TRLCSP.

POR LA ADMINISTRACION,

Granada 30 de mayo de 2017.
Miguel Angel Redondo Cerezo.
Director General de Contratacion

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es el de fijar las condiciones que han de regir en la seleccion y
posterior desarrollo por el adjudicatario de las obras a realizar por el Ayuntamiento de Granada
por el sistema de ejecucidn subsidiaria 0 por actuaciones urgentes en propiedades publicas o
privadas que se estimen necesarias por dicha Administracion.

1.1.- En materia de Edificacion:

— Reparaciones, rehabilitaciones, restauraciones y consolidacién de edificios,
construcciones, instalaciones, muros, etc.

— Obras necesarias para la conservacién de edificios.

— Ejecucion de apeos, apuntalamientos, recalces de edificios o construcciones.

— Obras de reparacion como consecuencia de siniestros de caracter subito e
inesperado, tales como incendios, atentados, explosiones de gas, riadas,
inundaciones, hundimientos, derrumbes y otros similares.

— Demoliciones totales o parciales de construcciones en general, incluyendo las
obras complementarias de albafiileria e instalaciones y otras que se requieran
para la restauracion del orden urbanistico infringido y/o recuperacion de espacio
publico.

— Vallados, actuaciones de edificacion o instalaciones y construcciones en terrenos
municipales o espacios publicos.

— Urbanizacion complementaria de solares en Suelo Urbano.

— Obras y actuaciones de caracter inmediato.

— Las obras y trabajos complementarios que fueran precisos para llevar a buen fin
los anteriormente citados.

— Cualesquiera otras que se establezcan por los servicios municipales, y otros
servicios técnicos que requiera la Concejalia de Urbanismo en ejercicio de la
ejecucion subsidiaria o de actuaciones urgentes.

1.2.- En materia de Ocupacion de Via Publica:
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- Retirada, desmontaje y almacenamiento de elementos, como, estructuras,
andamiajes, vallas, contenedores, materiales de construccion, mercancias, y
elementos de todo tipo vinculados a la construccion, instalados en la via publica
sin autorizaciébn municipal, 0 que no se ajusten a las condiciones de la
autorizacion concedida, asi como los que supongan graves molestias o peligro
para el transito de peatones o vehiculos.

- Retirada de vallas publicitarias ilegales en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal.

1.3. En otras materias:

— Cualquier actuacion, en ejecucion subsidiaria 0 actuaciones urgentes en
edificaciones de propiedad municipal o privada, que determine la Concejalia de
Urbanismo.
1.3. Division en lotes: [NO]
Cddigo CPV:

45000000-7 Trabajos de construccion.
45111100-9 Trabajos de demolicién

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
Las indicadas en el aparado 1 del presente anexo.

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: [NO]
3.- Organo de contratacion y érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica.
Organo de contratacion: Junta de Gobierno Local
Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica:
Organo titular de la contabilidad municipal.

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 1.440.000 IVA excluido
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Tipo de presupuesto:

La retribucion de la empresa adjudicataria consistirda en un precio cierto, que debera
expresarse en euros, para cada una de las actuaciones que se realicen. El precio del
presupuesto de ejecucion material que figure en el “Cuadro de Precios” del Proyecto o
Estudio y Valoracién presentado por la empresa adjudicataria para cada caso, debera
formularse en términos de “precios descompuestos” referidos a las unidades de obra previstas
a ejecutar.

El departamento competente de la Concejalia de Urbanismo cuidard de que el precio sea
adecuado para el efectivo cumplimiento de las obras, atendiendo a la Base de Precios del
Anexo de este Pliego, aumentado por los porcentajes determinados en este Pliego.

El importe de los gastos, dafios y perjuicios se exigira al obligado conforme a lo dispuesto en
la Ley 30/1992 de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun y su modificacién aprobada mediante la Ley 4/1999. Dicho importe
podra liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecucién, a reserva de la
liquidacion definitiva.

Presupuesto base de licitacion: 300.000 euros

IVA: 63.000 [Tipo/s: 21 %]

Presupuesto total (IVA incluido): 363.000 euros

Cofinanciacion: [NO] Ayuntamiento de Granada: 100 %  Otros Entes: %
Aportacion del Ayuntamiento de Granada: euros
Anualidad Importe (IVA incluido)
2017 90.750 euros
2018 363.000 euros
2019 272.250 euros

Anualidad corriente:
Aplicacion Presupuestaria  Importe (IVA incluido)
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S5.-

6.-

Plazo de duracion.

Total: cuatro afios.

Lugar de ejecucion: EIl presente contrato afecta a las obras y demas actuaciones en
materia de actuaciones urgentes y ejecucion subsidiaria a llevar a cabo en el término
municipal de Granada.

Prérroga: [Si] Procede. El contrato tendra una duracion inicial de dos afios, si bien el
contrato podré prorrogarse anualmente hasta un maximo de dos afios mas. La prérroga
se acordara por el 6rgano de contratacién y sera obligatoria para el empresario.

Cuando al vencimiento del presente contrato no se hubiera formalizado uno nuevo, el
adjudicatario, por motivos de interés publico, dadas las caracteristicas del servicio,
estard obligado a seguir prestando el mismo, en las mismas condiciones, hasta que se
lleve a cabo la formalizacion de un nuevo contrato. En este supuesto el Ayuntamiento
de Granada estard obligado al inicio de un nuevo procedimiento de contratacién en el
plazo maximo de tres meses a contar desde la fecha de finalizacion del contrato en
vigor.

Modo de ejercer la vigilancia y comprobacion por parte de la Administraciéon:

Plazo de garantia.

El Ayuntamiento de Granada determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realizacion de las prestaciones contratadas y la subsanacion de los defectos observados con
ocasion de su recepcién. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrd rechazar la misma
quedando exento de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del
precio satisfecho.

El plazo de garantia a contar desde la fecha de recepcion de las obras seré de un afio.

1.-

Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: [NO]
Tramitacion: [ordinaria]
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8.-

9.-

10.-

Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacidn: [Se atiende a una pluralidad de criterios]

Garantia provisional.
Procede: [NQO]
Garantia definitiva.

El 5 % del importe de 300.000 euros, cantidad estimada como presupuesto de licitacion,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 95.3 del TRLCSP, al ser fijado el tipo de

licitacion mediante precios unitarios.

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: [SI]. Dadas las caracteristicas de la prestacion y las necesarias garantias de
seguridad en su ejecucidn teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las obras a ejecutar
como el plazo de duracion del contrato.

Porcentaje: EI 5 % del importe de 300.000 euros, cantidad estimada como

presupuesto de licitacion, al ser fijado el tipo de licitacion mediante precios unitarios.

11.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en tres sobres: uno de ellos, Sobre “1”,
denominado “Documentacién administrativa” que contendra la declaracion
responsable elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo VI al presente pliego,
la declaracion responsable elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo VI al
presente pliego; el compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de medios
personales o materiales elaborado conforme al modelo sefialado en el Anexo VIII, asi
como, en su caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 12 de la clausula 18
del presente pliego; otro sobre, Sobre “2”, denominado “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” que incluird la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion
mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar y por Gltimo el Sobre “3”, denominado “Criterios
evaluables de forma automatica”, que incluird la oferta econémica asi como la
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documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

11.1. Forma de presentacion de la documentacion relativa a las proposiciones:

La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la
proposicion con objeto de evitar el conocimiento de esta Ultima antes de que se
haya efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la citada documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debera
presentarse en el SOBRE 2, y la documentacién correspondiente a los criterios
evaluables de forma automatica en el SOBRE 3.

11.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica
en el SOBRE 3 debera mantenerse secreta hasta el momento en que de conformidad
con el presente pliego deban ser abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicard la no valoracion del
apartado correspondiente o la inadmisién de la proposicion en los casos que
legalmente proceda.

c) La inclusiébn de documentacion exigida en el SOBRE 2 (criterios cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor) dentro del SOBRE 3 (criterios
evaluables de forma automatica), supondra la no valoracion de tal criterio a que se
refieran.

d) La inclusion de cualquier documentacion relativa al SOBRE 3 (criterios
evaluables de forma automética) en el SOBRE 2 (criterios cuya ponderacion

dependa de un juicio de valor) conllevara la exclusion automatica de la
proposicién que incurra en tal infraccion del procedimiento de contratacion.

12.- Revision de precios.

Procede: [NO]
NO, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economia Sostenible, que dispone que los actos administrativos, los contratos y los
convenios de colaboracion y cualquier otra actuacién de las Administraciones Publicas
deberan valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad
presupuestaria.
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13.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.
- Obras de presupuesto igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Igualmente los licitadores podran acreditar su solvencia mediante su clasificacion
como Contratista de Obras del Estado en la forma que se indica en el siguiente cuadro:

Grupo Subgrupo Categoria
C 1 3
Siendo admisible también la siguiente:
Grupo Subgrupo Categoria
C 1 D

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea, obras de
presupuesto igual o superior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 75 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia:

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil

Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 76 apartado/s:
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Requisitos minimos de solvencia:

Una relacién de los principales trabajos realizados en los ultimos diez afios,
relacionados con el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario,
publico o privado, de los mismos y donde el importe acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato que se licita. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacién por la autoridad competente.

- Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales: Los licitadores deberan incluir en el sobre 1, compromiso de adscripcion o
dedicacion de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del
contrato (elaborado conforme al modelo establecido en el Anexo VIII)

- Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos de la
solvencia, los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato

14.- Régimen de pagos.

El abono de la obra ejecutada se efectuara mediante la expedicion por la Direccién técnica de
Certificaciones con periodicidad mensual, teniendo su abono en todo caso, caracter de "a buena
cuenta”, por lo que la expedicion de una Certificacion no supondra la aceptacion definitiva de la
obra ejecutada (se adjunta un modelo de Certificacion).

La empresa adjudicataria emitird del dia uno al décimo de cada mes, las mediciones y relacion
valorada afectada por los coeficientes arriba indicados, correspondiente a los trabajos del mes
anterior, al objeto de que por el departamento competente de la Concejalia de Urbanismo pueda
examinarla y dar el visado de conformidad, o hacer en caso contrario las observaciones que
considere oportunas.

OBRAS: ABIERTO 52



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

En caso de conformidad con las mediciones y la relacion valorada, los Servicios técnicos de la
Concejalia de Urbanismo conformaran o visaran la Certificacion correspondiente expedida por
la Direccion Técnica de las obras. De no existir conformidad podra extender la Certificacion por
una cantidad nula, o la reducida hasta la cifra en acuerdo, a juicio de la Direccion Técnica y/o
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo Tanto los plazos establecidos en el
presente articulo, como el procedimiento a seguir, podran modificarse en cada caso por la
Concejalia de Urbanismo, mediante escrito dirigido al adjudicatario.

Los precios para las obras del presente Pliego son los que figuran en el Anexo de este Pliego, y
son los que se aplicardn para la confeccion de la valoracion de la ejecucién material, afectados
por la baja realizada por el Contratista.

Se ha considerado el criterio de establecer un aumento porcentual del 5% en concepto de
“coeficiente de compensacion”, para aquellas obras cuyo presupuesto de ejecucién material
(PEM) no exceda de 3.000 €, debido a la desproporcion entre costes directos e indirectos (a
excepcion de las actuaciones municipales urgentes).

Las “actuaciones especiales” tendran un incremento de:

— Actuaciones en festivos o en horario nocturno: (de las 22 horas de la tarde a las 8
horas de la mafana), suplemento del 50% en mano de obra y del 25% en
maquinaria.

Actuaciones demoradas por obstruccion del interesado. Se facturara por
administracion el costo de la puesta a disposicion de personal y maquinaria
aportados para efectuar la actuacion, por el periodo de demora que se produzca.

Actuaciones de especial dificultad o dificil o nulo acceso rodado, se podra
incrementar en un 6% en concepto de costes indirectos derivados del trasporte de
los materiales a la obra y de la retirada de materiales y evacuacién de escombros,
0 por la adopcion de medidas especiales de seguridad, sefalizacion,
instalaciones, etc.

La valoracién de la Ejecucion por Contrata, se obtendra incrementando esos
precios en un 20% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y a la
cantidad resultante el IVA correspondiente.

En el caso en que la empresa adjudicataria al ir a iniciar las obras éstas se hubieran realizado por
el obligado, con posterioridad al acuerdo municipal del inicio de la ejecucion subsidiaria, por el
adjudicatario se podra Certificar, en concepto de “gastos, dafios y perjuicios”, siempre que se
hubiera aportado la documentacion justificativa correspondiente, lo referente a:
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En concepto de estudio y gestion del encargo: 200 €.

En concepto de elaboracion del Plan de Seguridad: 120 €

El coste de honorarios de elaboracién y visado de Proyecto o en su caso Estudio y
Valoracion.

El coste de honorarios de elaboracion y visado de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Los gastos de visado en el Colegio Profesional para nombramiento de Direccion
de Obra o Coordinacién de Seguridad.

En el caso anterior, la documentacion justificativa de los “gastos”, de la que se requiera su abono
por la empresa adjudicataria, debera estar presentada en el Registro general de la Concejalia
Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias de Urbanismo con anterioridad a la fecha de entrada
en Registro de la comunicacién por el obligado de la finalizacidn de los trabajos a él notificados,
o0 de que en informe técnico municipal se haya dado el conforme a la terminacion de las obras.

- Destinatario que debe constar en la factura correspondiente:
Delegacion de Urbanismo, Obras y Licencias.
Direccion Técnica de Obras
Subdireccién de Arquitectura
15.-  Admisibilidad de variantes.
Procede: [NO]
16.-  Pdlizas de seguros.

Procede: [Si]

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican a
continuacion:

1.- Sujeto a las demas condiciones de esta clausula y sin perjuicio de su responsabilidad bajo el
Contrato que vincula a ambas partes, Yy sin que este apartado limite la misma, el Contratista
suscribira y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante todo el
plazo del Contrato, con aseguradoras de reconocido prestigio y con autorizacion para operar en
territorio Espafiol y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de la Concejalia de
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Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, los seguros descritos a continuacion, entendiéndose
que los montos de los mismos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas
vigentes y que el mantenimiento de tales contratos de seguro no variard ninguna de las
obligaciones de indemnizacion establecidas en este Contrato.

a) Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir las reclamaciones por dafios
materiales y/o personales y sus consecuencias ocasionadas a terceros, como resultado o en
relacion con la obra objeto del Contrato.

La poliza incluira, entre otras, las garantias de responsabilidad civil de explotacion,
responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil cruzada (incluyendo tanto dafios personales
como dafios materiales) y de subcontratistas. También debera incluir la responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor, la defensa y fianzas, asi como la responsabilidad civil por
actuaciones profesionales de los técnicos siempre que estén en plantilla y/o relacion de
dependencia laboral con el Asegurado. Asimismo, debera también incluir la responsabilidad por
asociacion temporal de empresas en aquellos casos en los que el Contratista tenga la condicion
de UTE.

El limite de indemnizacion serd& como minimo de 300.000 Euros por victima en todas las
garantias. Asimismo la suma asegurada por siniestro se establece de la siguiente forma:

Valor de Obra Limite de indemnizacion
Hasta 600.000 € 1.200.000 €
Hasta 1.500.000 € | 1.800.000 €
Hasta 3.000.000 € | 2.000.000 €
Mas de 3.000.000 € | 3.000.000 €

Asimismo, esta Poliza cubrira la responsabilidad Civil post-trabajos con un minimo de 12 meses
y la responsabilidad civil por contaminacion accidental y repentina. Exclusivamente en estas dos
coberturas, se admitira que la suma asegurada se establezca por siniestro y afio.

Se incluird expresamente en la péliza de responsabilidad civil mencion a que ostentaran la
condicion de asegurados los contratistas, subcontratistas, Administracion y organismos
dependientes de ella , Direccién y Proyecto de obras , y toda persona que intervenga en la
ejecucion de las obras, renunciando el Asegurador a los derechos de subrogacién o accion que
pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente a causa de cualquier
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accidente cubierto por la péliza que haya dado lugar a una reclamacion

Se incluye modelo de certificado acreditativo de la disponibilidad de pdliza de seguro de
responsabilidad civil y que deberd ser remitido a la Concejalia de Urbanismo debidamente
cumplimentado por la Entidad Aseguradora, junto con la péliza y el correspondiente recibo de
estar al corriente de pago.

No se aceptardan franquicias ni exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el proposito de la cobertura que se solicita.

b) Seguro de Accidentes y/o Vida de Convenio para todo el personal propio conforme sea
legalmente exigible durante la vigencia del Contrato.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulacion de Vehiculos y
Magquinaria, conforme los limites y condiciones exigidos por la Legislacion en vigor,
durante la vigencia del Contrato.

d) Seguro de dafios a la propia obra, para cubrir toda pérdida o dafio de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta
etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

a. Las coberturas bésicas, seran a titulo enunciativo pero no limitativo:

Incendio, rayo o explosion

Riesgos de la naturaleza

Robo y expoliacion

Huelga, motin, conmocidn civil y actos politicos sociales
Dafios por error de disefio

Mantenimiento Amplio: 12 meses

b. Garantias y clausulas adicionales:
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Gastos de remocion y retirada de escombros, incluso demolicién,
salvamento, medidas de extincion y limpieza.

Gastos de aceleracion, entendiendo por tales horas extras y gastos
extraordinarios en que se incurra razonablemente para acelerar la
reparacion, despues de un siniestro.

Actos de terrorismo

Se incluira la cobertura de dafios a bienes preexistentes
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— Planos y documentos

— Almacenes, acopios, campamentos Yy transitos terrestres con ambito
nacional

— Inclusién como Asegurado y Beneficiario del Ayuntamiento de Granada y
cualquier administracion u organismo que de él dependa, asi como
cualquiera de los técnicos empleados por ellos en el desempefio de sus
funciones con respecto a la obra asegurada.

— Renuncia a subrogacion frente a los asegurados

c. Periodo del seguro: Coincidira con la duracion de la obra, desde su inicio con la
firma del Acta de inicio o replanteo hasta la fecha de finalizacion, asi como el
periodo indicado de mantenimiento amplio.

d. No se aceptaran franquicias ni exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto
total o parcialmente el proposito de la cobertura que se solicita.

e. El capital asegurado de la obra objeto de seguro debera coincidir con el valor
total asignado en el contrato de obra.

f. Este seguro de dafios a la propia obra sélo se suscribira en aquellos casos que la
naturaleza de la obra asi lo requiera.

e) Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria, conforme la Legislacion en vigor
durante la vigencia del Contrato.

Con independencia de los seguros anteriores, el Contratista, podra suscribir cuantas pélizas
complementarias estime necesario para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades
segun este Contrato

2.- El Contratista requerira a sus Subcontratistas la contratacion y mantenimiento de los seguros
obligatorios, asi como el de un seguro de responsabilidad civil que contemple las siguientes
coberturas: responsabilidad civil de explotacion, responsabilidad civil patronal, responsabilidad
civil cruzada (incluyendo dafios materiales y dafios personales), responsabilidad civil post-
trabajos de 12 meses, responsabilidad civil de subcontratistas, asi como responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor y responsabilidad civil por contaminacion accidental y
repentina, con una suma asegurada minima de 600.000€ por siniestro (excepto post-trabajos y
contaminacién accidental y repentina que sera por siniestro y afio) y un sublimite por victima no
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inferior a 150.000€ en todas las garantias, durante el tiempo que estos presten y/o provean sus
servicios y/o equipos al CONTRATISTA, solicitandoles la presentacién de los correspondientes
certificados y pélizas de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

3.- Antes de iniciar los trabajos, el Contratista proveera a la Concejalia de Urbanismo un
certificado del seguro requerido en las subclausula 1.b) anterior y constancia fehaciente, emitida
por la aseguradora, del pago de la prima. Este control seguira vigente durante toda la vigencia
del Contrato. La falta del certificado anterior facultard a la Concejalia de Urbanismo para
resolver el Contrato por causa imputable al Contratista.

4.- El Contratista no podra solicitar ante su aseguradora, la anulacion, modificacién o enmienda
de las pdlizas que contrate, sin el previo consentimiento escrito de la Concejalia de Urbanismo.

6.- La Concejalia de Urbanismo podréa solicitar el cambio de aseguradora cuando la misma no
merezca confianza en virtud de situaciones econémicas y/o financieras sobrevivientes que
demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la
validez de la cobertura otorgada.

8.- El Contratista queda obligado a informar a la Concejalia de Urbanismo durante la ejecucion
del Contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguro
descritos en las subclausulas anteriores, asi como de cualquier modificacidn que pudiera suponer
un incumplimiento de lo establecido en dichas clausulas, prestdndose a colaborar con los
empleados, agentes o representantes de la Concejalia de Urbanismo o personas autorizadas por
esta.

9.- El cumplimiento de lo indicado en las subclausulas anteriores no eximira ni limitara al
Contratista de sus responsabilidades de acuerdo con las demas clausulas del Contrato.

Momento de entrega de las pélizas: en el momento de la formalizacién del contrato.
17.-  Subcontratacion
Procede: [SI]
Porcentaje maximo de subcontratacion: El contratista, podra concertar con terceros la

realizacion parcial de las obras objeto de los contratos derivados, que quedarad sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP.
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La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. El contratista
deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con
la legislacion laboral.

El contratista podrd subcontratar parte de los capitulos prescritos a otras entidades, con
sujecién, en su caso, a lo estipulado en este Pliego, la Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion y el RD 1109/2007 por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, y sin perjuicio de sus obligaciones como Entidad principal y Gnica contratada
del trabajo descrito.

El adjudicatario, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador
autbonomo de parte de la obra que tenga contratada, deberd obtener un Libro de
Subcontratacién habilitado que se ajuste al modelo oficial y deberad ponerlo en conocimiento
del Coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas incluidas en el &mbito de ejecucion de la obra que figuren relacionados
en el Libro de Subcontratacion.

Con caracter general, el régimen de la subcontratacion seré el siguiente:
a. El contratista adjudicatario podra contratar con las empresas subcontratistas o
trabajadores autdnomos la ejecucion de los trabajos con el visto bueno expreso de la
Direccidn facultativa de las obras y previo conocimiento del Coordinador de Seguridad
y de la Concejalia de Urbanismo a través de su departamento competente.
b. ElI primer subcontratista solo podrd subcontratar la ejecucion de los trabajos que
tengan contratados, con la autorizacion expresa y previa del contratista principal, de la
Direccion facultativa y del Coordinador de Seguridad, previo conocimiento del
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo, debiendo figurar las
autorizaciones correspondientes en el Libro de Subcontratistas.
c. El segundo subcontratista no podra subcontratar los trabajos que hubiera contratado
con otro subcontratista o trabajador auténomo.
d. El trabajador autonomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a
otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autonomos.
e. Asimismo, tampoco podran subcontratar los subcontratistas, cuya organizacion
productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportacion de
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mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realizacién de la actividad contratada
no utiliza mas equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las
motorizadas portatiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo
distintos de los sefialados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas
0 subcontratistas, de la obra.

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando en casos debidamente justificados, por
exigencias de especializacién de los trabajos, complicaciones técnicas de la produccion o
circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la
obra, fuera necesario, a juicio de la direccion facultativa, la contratacion de alguna parte de la
obra con terceros, excepcionalmente se podra extender la subcontratacion establecida en el
apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar expresamente por la
direccién facultativa su aprobacion previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el
Libro de Subcontratacion y sea autorizado por la Concejalia de Urbanismo a través del
departamento competente..

La responsabilidad de la empresa adjudicataria sobre los trabajos subcontratados sera plena,
por lo que no se admitira traspaso, delegacion de competencia o responsabilidad sobre
ninguna de las posibles empresas o personas subcontratadas, aunque si podra exigir, a
propuesta de la Direccidn técnica, a aquéllas la expulsion de determinado subcontratista, o la
revision de su contrato, si se observase que la actuacién del mismo fuera perjudicial para
Ilevar a buen fin la ejecucion de los trabajos.

18.- Penalidades.
18.1. Procedimiento.

Todas las penalidades a las que se haga acreedor el Contratista por anomalias en la prestacion
del Servicio, serdn comunicadas a la Delegacion correspondiente por el departamento
competente, o0 a instancia de la Direccion técnica y Coordinacion de Seguridad, en su caso, 0
de los Servicios Técnicos de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, como
consecuencia de la visita a la terminacién de las obras.

Dicha penalidad sera ejecutiva, salvo que no sea confirmada por la indicada Delegacién, ante

la que podré recurrir el Contratista, en escrito firmado por su representante legal, en un plazo
no superior a diez dias habiles desde que le haya sido notificada por la certificacién
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correspondiente. El importe de la sancion serd descontando en la primera certificacion que se
redacte.

18.2. Tipo de infracciones y Cuantias.
Se considerara como:

A) infraccién leve:

a) No mantener la sefializacion, balizamiento o medidas de proteccion necesarias.

b) Originar innecesarias molestias al vecindario.

c) No retirar los escombros 0 materiales sobrantes en el plazo debido, los acopios
indebidos, o realizar los trabajos sin la limpieza aconsejable.

d) La no realizacién de una obra en el plazo ordenado para su comienzo.

e) El incumplimiento de los plazos parciales o totales de las obras contratadas,

f) Utilizacion de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion
exterior.

g) Personal que durante su jornada laboral no lleve la identificacion y uniformidad
exigido.

h) La ejecucion de forma incorrecta de una obra o parte de ella por no atender las
indicaciones de la direccion facultativa.

B) Infraccién grave:

a) Desacato a las drdenes de la Direccion y/o Coordinacién de seguridad.

b) La acumulacion, a lo largo de un trimestre, de un nimero de infracciones
leves, superior a diez.

c) Utilizar personal sin los requisitos exigible por la Legislacién laboral
vigente.

C) Infraccidbn muy grave:

a) Elabandono de la obra de uno a diez dias.
b) Laacumulacién de tres infracciones graves en un trimestre.

D) Penalidades:
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Se estableceran con el siguiente baremo:

— Penalidad por infraccion leve: entre 60 y 120 €
— Penalidad por infraccion grave: entre 120 y 600 €
— Penalidad por infraccion muy grave: entre 600 y 6000 €

La reiteracion de infracciones muy graves en el periodo de un afio o el abandono del
servicio por parte del Contratista por mas de 10 dias consecutivos, sin causa justificada,
seran motivo de resolucién del Contrato.

19.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de obra.

El Constructor podra requerir a la direccion facultativa de la obra, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo ordenado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito al Constructor,
haciendo referencia a ellas en el Libro de Ordenes, estando éste obligado a su vez a suscribir con
su firma el enterado.

Cualquier reclamacidn, que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer
el Constructor, habra de dirigirla dentro del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado,
poniéndolas en conocimiento del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

La Direccién facultativa de la obra podra adoptar soluciones alternativas que se aparten
parcialmente de las dictadas en las ordenes de ejecucidn, previo conocimiento del departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, siempre que se justifique que el resultado final
cumple las exigencias del acuerdo adoptado por el 6rgano competente municipal, porque sus
prestaciones son, al menos, equivalentes para dar las garantias suficientes de seguridad o
salubridad publica, o en su caso de restauracion del orden urbanistico infringido.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion de lo previsto en
proyecto u orden de ejecucion, para realizarlas recabara la autorizacion del departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, debiendo reflejarlas en una propuesta técnica
motivada, donde figurara el importe de los gastos complementarios precisos de dicha
modificacion asi como la descripcion basica de las obras a realizar. EI departamento competente
emitira informe respecto a la aprobacién o n6 de las reformas en el plazo de 3 dias, procediendo
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a acordar por el 6rgano competente de la Concejalia de Urbanismo, en su caso, nueva
liquidacion provisional mediante resolucion motivada, que sera de nuevo notificada al obligado.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del Presupuesto de
Ejecucién Material de la liquidacion provisional. En estos casos la motivacion técnica se
reflejara en el informe final de obra.

Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal, parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el departamento
competente de la Concejalia de Urbanismo, podra acordar que continlen provisionalmente las
mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio primitivo del Presupuesto
de Ejecucion Material de la liquidacion provisional, reflejando la motivacién técnica en el
informe final de obra.

20.-  Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
600 euros.

21.-  Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

2 MEMORIA TECNICA 40 %
DEL SERVICIO

A efectos de la correspondiente valoracion la memoria comprendera los siguientes
aspectos:

a.1l. Descripcion de cada una de las actuaciones tipo con el suficiente detalle que permita
calcular su grado de definicién.
Ponderacion.......................... hasta el 7 %.
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a.2. Célculo justificativo de las operaciones a efectuar concretando los medios necesarios
para ello, personales y materiales.
Ponderacion.......................... hasta el 7 %.

a.3. El equipo humano y medios materiales puestos a disposicion del contrato, con
singular incidencia en lo que implique una mejora sobre las previsiones indicadas en la
documentacion contractual:

En relacién con el equipo humano se indicara, prevision del nimero de medios personales
puestos a disposicidn del servicio, y organigrama funcional del servicio con especificacion
de las funciones dentro del mismo. La estructura organizativa propuesta sera justificada de
forma pormenorizada, indicando los medios técnicos y operativos para una prestacion del
servicio Optima; la metodologia y coherencia ejecutiva de los trabajos a realizar; las
calidades, los plazos de ejecucion.

Ponderacion.......................... hasta el 10 %.

a.4. En relacion cono los medios materiales, vehiculos, maquinaria, aplicaciones
informaticas de gestion de la prestacion ... se tendrd en cuenta, especialmente, la mayor
calidad de los materiales, y en cuanto a los vehiculos y maquinaria sus caracteristicas y
estado, mayor eficiencia energética y medioambiental e incorporacién de tecnologias o
procesos innovadores que vayan dirigidos especialmente a los citados objetivos (se adjuntara
documentacion grafica). A tal efecto se tendran en cuenta los certificados de calidad de los
mismos 0 a pruebas homologadas que avalen sus caracteristicas especificas con la mayor
concrecion posible.

Ponderacion.......................... hasta el 10 %.

Serd una propuesta justificada de forma pormenorizada, indicando los medios técnicos y
operativos para una prestacion del servicio 6ptima; indicando la metodologia y coherencia
ejecutiva de los trabajos a realizar; las calidades, los plazos de ejecucién, ... conforme a lo
indicado.

d.- Mejoras que se ofrezcan fuera de las exigencias del pliego. Entre las mejoras podran
valorarse:

- Mejora en los precios para actuaciones municipales urgentes.

- Reduccion de plazos.

- Mejoras en la gestion administrativa.
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- Sistemas telematicos e informaticos para intercambio de informacion.
Ponderacion.......................... hasta el 6 %.

TOTAL 40 %

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

1 BAJA AL CUADRO DE PRECIOS 60 %

La valoracidn seré de forma proporcional segun la siguiente formula:

Puntuacion de la oferta X= oferta méas baja* Puntuacién maxima
oferta X (oferta a valorar)

TOTAL 60 %

(1) De los criterios de adjudicacion establecidos anteriormente, se tomaran en

consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, el
sefialado con el nimero 1, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
dicha circunstancia, los siguientes:

Al ser el precio uno de los criterios de adjudicacion, para la apreciacion de aquellas
bajas que resulten desproporcionadas o temerarias se aplicara lo establecido en el
articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando se identifiqgue una oferta que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal se actuara de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP.

No se admitiran ofertas con precios superiores a los establecidos en la documentacion
contractual.
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22.- Obligaciones contractuales, obligaciones contractuales esenciales y otras causas de
resolucion del contrato.

22.1. Obligaciones contractuales.
22.1.a. Personal y Equipos para las actuaciones del presente contrato.

El contratista dispondra de un equipo adscrito a las obras del presente Pliego y que estara
compuesto al menos por:

A) Oficina, Almacén y Retén de personal y maquinaria:

— Una Oficina en la ciudad de Granada o area metropolitana con teléfono
permanente durante las 24 horas del dia.
Un almacén en la ciudad de Granada o area metropolitana con capacidad
suficiente para el almacenamiento de enseres retirados de la via publica.
Retén de personal y maquinaria para hacer frente sin demora a las situaciones
de Emergencia en las horas no incluidas en jornada laboral. Este retén actuara
de oficio o a requerimiento de Autoridad Municipal, Policia Local o
Bomberos, dando cuenta el primer dia laborable a los Servicios Técnicos
Municipales, caso de no haber podido contactar telefonicamente con los
mismos.
Un teléfono para urgencias y a disposicion permanente de la Policia Local y
Bomberos.

B) El personal dedicado exclusivamente a las obras del presente contrato estara compuesto al
menos por:

1 Técnico en prevencion de riesgos laborales.

1 Técnico Titulado Superior 0 Medio, como apoyo a la Direccion facultativa.
1 Encargado.

Personal suficiente para realizar las 6rdenes de trabajo emitidas.

22.1.b. Modelo organizativo.
En el plazo de un mes desde la notificacion de la adjudicacion del contrato, el contratista

presentara al Ayuntamiento P6liza de Seguro de Responsabilidad Civil en cuantia suficiente
para las obras y actuaciones a realizar. Asi mismo presentara a la Concejalia de Urbanismo la
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relacion del personal destinado a las actuaciones que se regulan en este Pliego y los datos
identificativos de Oficina y Almacenes.

22.1.c. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso.

La empresa adjudicataria respondera frente a los propietarios, de los siguientes dafios
materiales ocasionados en el edificio debido a la actuacién realizada y contados desde la
fecha del Certificado Final de Obra:

a) Durante 10 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecéanica Yy la estabilidad del edificio.

b) Durante 3 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad, salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

c) Durante 1 afio, de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten
a elementos de terminacion o acabado de las obras.

La empresa adjudicataria responderd, igualmente, de los dafios materiales causados en el
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de Obra y demas
personas fisicas o juridicas que de €l dependan. Cuando subcontrate con otras personas fisicas
0 juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la
repeticion a que hubiere lugar. Asimismo, respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construccién adquiridos o
aceptados por él, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra que suscriban el Certificado
Final de Obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en la obra,

si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero
0 por el propio perjudicado por el dafio.
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En ningln caso la empresa adjudicataria podra contratar directamente con el propietario las
obras ordenadas.

22.2. Obligaciones contractuales esenciales.

Se consideran obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento puede ser causa
de resolucion las siguientes:

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

3. El cumplimiento estricto de la medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente

4. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

5. En relacion con el personal que ejecuta el contrato, el adjudicatario debera adoptar las
siguientes medidas, cuyo cumplimiento se considera igualmente «condicion especial de
ejecucion del contrato»:

a. El contratista realizara todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal previsto
en el pliego de prescripciones técnicas y/o en su oferta, y garantizara que en todo momento el
servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los
trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.

b. El personal que el adjudicatario destine a la ejecucion de este contrato debera tener la
formacion y experiencia exigido en su caso en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas
que va a desarrollar en ejecucion de este contrato. Este personal no se identificara en la oferta
ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.
c. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecucion de las prestaciones objeto de
este contrato debera estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendréa vinculacién
laboral con el Ayuntamiento de Granada. Se destinard a la ejecucion de este contrato
preferentemente personal ya integrado en la plantilla de la empresa.

Cuando puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecucion de
este contrato, debera hacerlo bajo alguna modalidad de contratacién que vincule a los
trabajadores directamente con la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo, siempre que
sea posible, una clausula de movilidad geografica en los respectivos contratos laborales. El
Ayuntamiento de Granada no tendra ninguna intervencion en la seleccion de este personal.

d. La movilidad por parte del adjudicatario del personal que destine a la ejecucion del
contrato requerira la previa comunicacion al Ayuntamiento, y no podrd hacerse con otro
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personal con mayor antigliedad, unas condiciones de trabajo que resulten mas gravosas o una
formacion inferior que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato.

e. En ningln caso podré el adjudicatario organizar el trabajo para realizar las prestaciones
objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de
constituir una unidad econémica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad
de la empresa.

f. Serd responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se garantice la
prestacion integra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de
sus trabajadores, sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada
trabajador mas alld de asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos
comprometidos y de la correcta ejecucidn de todas las prestaciones contratadas.

g. El contratista procurara la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones
tenga la ejecucion de este contrato, garantizando siempre que en caso de sustitucion de
personal se hace con otro que redna los requisitos de titulacién y/o experiencia exigidos en el
contrato, dandose cuenta de estos cambios al responsable municipal del contrato.

El personal que preste este servicio debera disponer de algun elemento distintivo que acredite
su relacién con la empresa contratista.

h. El adjudicatario ejercerd de modo real, efectivo y continuo, la direccion del personal que
destina a la ejecucion del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a
la condicién de empleador: negociacion colectiva; concesién de permisos, vacaciones y
licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones
a la Seguridad Social y retencién del IRPF; cumplimiento de la normativa en formacién y
prevencion de riesgos laborales, etc.

i. El contratista designara un representante que sera el Unico interlocutor entre la empresa y el
Ayuntamiento, y velara por la correcta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato y
porque los trabajadores destinados a su ejecucién no realicen para este Ayuntamiento otras
tareas diferentes a las contratadas. Este responsable de la ejecucion del contrato sera quien
distribuya el trabajo entre los demas empleados de la misma y dé a estos las instrucciones
oportunas, vigilando expresamente que éstos no acaten 6rdenes directas de ningun trabajador
0 representante municipal. Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, el
responsable municipal del contrato y el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con
el contrato en cuestion, Unicamente mantendrd relacion por razén de la ejecucion del mismo
con el responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relacion de
cordialidad y colaboracion con el resto del personal del adjudicatario en el desarrollo de su
trabajo.

j. Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista esta obligada a
no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y
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en términos anualizados, asi como a cualquier mejora sobre la legislacién laboral basica
aplicable que correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en
funcién del convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse a la licitacion, salvo
acuerdo explicito entre empresa y la representacion de los trabajadores.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar TRIMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha
tramitado el contrato la siguiente informacion:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como de
los realizados a los subcontratistas, retencion del IRPF y salarios de dichos trabajadores.

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan
producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato, elaborard un informe sobre el cumplimiento de dicha
justificacién que se debera de anexar al documento contable "O" de los meses de marzo y
septiembre. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento de las
obligaciones indicadas en esta clausula en relacion con el personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se
iniciara de inmediato un expediente de penalizacion o de resolucion del contrato, segun
proceda.

22.3. Ademés de las previstas en el resto de la documentacion contractual y articulos
223y 237 TRLCSP, son causas de resolucion del contrato las siguientes:

- El abandono.

- La falsedad o falsificacion de las actividades realmente desarrolladas.

- La wvulneracién del deber de guardar secreto respecto a los datos de caracter
personal que se conozcan en razon de las actividades que se realicen, en materia
muy grave.

- Cualquier conducta constitutiva de delito.

- Incumplir las directrices que se reserva la Administracion en el cumplimiento del
servicio, o impedir que ésta pueda desempefiar las funciones de fiscalizacion y
control que le son propias.

- Subcontratar la prestacion de servicios no contemplada en este pliego de
condiciones.

- El ocultamiento o falseamiento de informacién sobre asuntos relacionados con la
prestacion del servicio.
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- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales a que se refiere el
apartado 22.1, y en especial el incumplimiento de los compromisos referentes a los
criterios de adjudicacion, al considerarse igualmente obligacion contractual
esencial.

- El'incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de la obligacién de
estar al corriente de las obligaciones tributarias.

- Cuando la suma de las penalidades impuestas al contratista superen el 30 % del
presupuesto anual del contrato.

En los supuestos en que las causas de resolucién anteriormente mencionadas, aparezcan
también tipificadas como infracciones, el Ayuntamiento podra optar entre aplicar la
correspondiente penalidad o por acordar la resolucion del contrato.

El procedimiento de resolucion del contrato sera el determinado en el articulo 211 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, previa audiencia del interesado por espacio de 10 dias naturales
y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

23.- Modificacion del contrato.
Procede: [SI]

El Ayuntamiento de Granada podra modificar el contrato debido al incremento o disminucion
en el niamero de actuaciones que sean necesarias atender, no pudiendo superar dicha
modificacion, tanto al alza como a la baja, el 20% del precio primitivo del contrato, sin
derecho alguno del adjudicatario a reclamar ninguna indemnizacion.

Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 211 del TRLCSP.
24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista en su
totalidad.

25.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion:
Los licitadores deberan presentar, en el “sobre 2”, la documentacion necesaria para la
valoracion de los criterios ponderables en funcién de un juicio de valor conforme a lo
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indicado en la clausula 21; y en el “sobre 3” la documentacién necesaria para la valoracion de
los criterios evaluables de forma automatica, indicados también en dicha clausula, en este
caso porcentaje de baja sobre el cuadro de precios, conforme al modelo de proposicion
contemplado en el Anexo Il de este pliego.

26. Deber de confidencialidad:
Duracioén: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

27. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de <diez dias habiles> a la fecha limite para la recepcion
de ofertas.

28. Observaciones:
Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,
prevalecera este Pliego de Clausulas Administrativas.

28.1. La Mesa de Contratacion tendré la siguiente composicion:

- Presidente: Un/a Concejal/a.
- Vocales:
- La Interventora Adjunta.
* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Intervencién Municipal.

- El Asesor de Alcaldia/Secretario adjunto.

* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Secretaria Municipal.
- El Titular de la Asesoria Juridica.

* Suplente: Un/a oficial letrado de la Asesoria Juridica o un/a funcionario/a que preste
sus servicios en la Direccion General de Contratacion.

- Secretario: El Director General Contratacion.
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* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Direccion General de
Contratacion.

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios en relacién con el presente expediente, los cuales
actuaran con voz y sin voto. En el caso de variacion de la denominacion de los puestos de los
miembros de la Mesa de Contratacion, los asistentes a la misma, seran los que correspondan
segun la nueva denominacion.

28.2. Comision de valoracion.

Para proceder a la valoracion de las proposiciones presentadas, se constituird una Comision
de valoracion compuesta por al menos tres miembros. La citada comision sera designada por
resolucion del Ilmo. Sr. Teniente Alcalde Delegado de Economia, Hacienda, Personal,
Contratacion y Smart City.

28.3.- Publicidad en boletines o diarios oficiales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el expediente de contratacion se anunciara en el Boletin Oficial
de la Provincia, con una antelacion minima de 26 dias al sefialado como el Gltimo para la
presentacion de proposiciones y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada
(www.granada.org/contrata.nsf) en el que se incluiran el pliego de clausulas administrativas
particulares, el anuncio en el Boletin Oficial, fecha de celebracién de las sesiones de la Mesa
de Contratacidn relativas a la apertura y examen de las proposiciones y de formulacion de la
propuesta de adjudicacion, la adjudicacién del contrato y cuanta documentacion Util sea
necesaria para relacionarse con el 6rgano de contratacion (correo electrénico, direccién del
departamento, composicion de la Mesa de Contratacion y del érgano de contratacion,...).

Gastos de publicidad.- Sera de cuenta del adjudicatario del contrato la publicacion, por una
sola vez, del anuncio de licitacion en el BOP. El gasto ascenderd como maximo a 600 €
(seiscientos euros) y habra de abonarse por el adjudicatario antes de la firma del contrato, al
cual se adjuntard la acreditacion de dicho pago.

Cualquier aclaracion o rectificacion de los anuncios de contratos, serd a cargo del érgano de

contratacion y se hara publica en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a
partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentacion de proposiciones.
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En virtud de la adjudicacion, el contratista quedara obligado a pagar el importe de cuantos
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacion del contrato,
incluso, en su caso, los honorarios del notario autorizante, pago de impuestos, asi como
cualquier otro que se produzca.

28.4.-Examen del expediente y plazo de presentacion de proposiciones:

El expediente del contrato, con los pliegos de condiciones y deméas documentos contractuales,
podra ser examinado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Granada,
www.granada.org/contrata.nsf durante el plazo de exposicion al publico del expediente
(quince dias naturales), y en el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento
(Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- 12
planta) desde las 9’00 hasta las 14 horas, en el plazo de 26 dias naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca la insercion del anuncio de licitacion en el Boletin
Oficial de la Provincia.

Las proposiciones deberan entregarse en el Departamento de Contratacion de este
Ayuntamiento (Avenida Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones
- Edificio C.- 12 planta), si bien el plazo de admisién de éstas termina a las 12’00 horas del
dia siguiente habil a aquel en que finaliza el plazo de examen del expediente. No obstante,
cuando el dia que termine el plazo para la presentacion de proposiciones sea sabado, las
mismas deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Granada (Avenida
Fuerzas Armadas s/n- Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- planta baja).
Ademas, los licitadores podran presentar las proposiciones de conformidad con lo
indicado en el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

26.5. Forma de presentacion de las proposiciones.

Dentro del plazo sefialado en la clausula anterior y en los lugares y horas que alli se indican,
los licitadores deberan presentar en los sobres “1”, “2” y “3”, la documentacion que se
especifica en el presente Pliego. Los citados sobres, identificados, en su exterior, firmados
por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En cada uno de ellos figurara el
nombre del licitador, teléfono, fax y correo electronico y la inscripcion Expediente nimero
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1220B/2017: “Contrato de obras urgentes y actuaciones por ejecucion subsidiaria a
adjudicar por procedimiento abierto”

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Granada es
http://www.granada.org/contrata.nsf

POR LA ADMINISTRACION,

Granada 30 de mayo de 2017.
Miguel Angel Redondo Cerezo.
Director General de Contratacion

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./DA. ettt , con DNI nUmero........cc.cceevvvevnnne. en nombre (propio)
0 (de la empresa que repreSeNnta)........e e eereeveereeiesienreeseenns con CIF/NIF.......ccooiiviiinieee, y domicilio
fiscal

.................................. 2 T o~ | | =BRSSO
NUMEr0....cccvvevecrnn, enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, BOE y DOUE vy de las

condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de obras
urgentes y actuaciones por ejecucion subsidiaria a adjudicar por procedimiento abierto
(expediente 1220B/2017), se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, en los
términos siguientes:

Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del .........coceevveiveeciiicee e e e e %
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y

acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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ANEXO I11

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
T4 ] 0T )
............. CIF...............eeeeevven.n... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
. . en la calle/plaza/avenida................c.ccoeeneeen. C.P.
............................ y en su nombre (nombre y apellldos de los Apoderados) .........ccovviiiiniinnnn.
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha ..........ccccoeeveiieiiiiciie e,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado).................. NIF/ICIF ..o, en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
: ..para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del

contrato y obllgacmn asumlda por el garantlzado) ...............................................................
ante el Ayuntamiento de Granada ..
POF IMPOItE de BUIOS (BN LBIA) ... ..ttt e et e e e e e e e e e e e e e e aee eae e
(ENCIfra) covveeeie e

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con
sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de Granada, no

autorice su cancelacion.

...(lugar y fecha)
...(razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CrtifiCA00 NUMETO (1)1 e eueiie ettt sttt er bbbt s b bbb st b bbb £ b Rh et
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... cCalle. VY CIF e
debidamente representado por don (2) .........coceeveiiiiiiininnnen con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha

ASEGURA

AB) ool NIFICTF L , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(B) et en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)

.. .en concepto de garantia (7)......cooeviveniriiiniiiniiiiee para responder de las obligaciones,
penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dar& derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, en los
términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).........cevvvvreeviriiiniiniinannnnn autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, y legislacion complementaria.
En o, Y DO de o de..........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Granada.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar lamodalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Granada.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA ANO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DDA it e e e, CONDUNLL , en nombre propio o
en representacion de 1a EMPIESA ........eiieiieies et e et e et e e e e , con C.L.F.
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, y autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar propuesto
como adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios *

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

¥ En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracidn con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON
LA ADMINISTRACION

DDA e e e e e e e e e, €D NOMDEE Y representacion de la Sociedad
viveeen CONCLF

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administracion y en concreto las exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente”.

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

* Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones, por lo que desde la
citada fecha, deberd cumplir el licitador con tales previsiones.
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ANEXO VII®

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL POR PARTE DE LOS
LICITADORES

Don/Dofia: con residencia en provincia de
calle DNI: en nombre propio o
representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y CIF), bajo su

personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacion, en el procedimiento de adjudicacién del contrato:
(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la oferta que presenta garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables en funcién de la rama de
actividad de que se trate, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional
sobre estas materias enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacién pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Que la empresa a la que representa’:

o a) Tiene mas de 50 trabajadores y cumple la reserva minima del 2% de trabajadores con discapacidad o ha
adoptado las medidas legalmente previstas.

o b) No tiene mas de 50 trabajadores.

Granada, ...... o[ [0 [

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

5 Aincluir en el sobre 1.

® Indicar a) o b).

OBRAS: ABIERTO 81



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONTRATACION
Expediente 1220B/2017

ANEXO VI’

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DDA ot e e e e e e e, €D NOMDEE Y representacion de la Sociedad
viveeen CONCLF

DECLARA:

Que la empresa a la que representa se compromete a la adscripcion de los medios personales
y/o materiales necesarios, para la correcta ejecucion del contrato.

Granada,.....d€.......cccvevvvereciiininns [0 [T

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

" Alincluir en el sobre 1.
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ANEXO IX
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA

DISPONIBILIDAD DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

ESTA NOTIFICACION (O CERTIFICACION) ES SOLAMENTE INFORMATIVA DE LA EXISTENCIA DE UN SEGURO Y
NO MODIFICA, AMPLIA O RESTRINGE EN NADA EL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES GENERALES,
PARTICULARES Y ESPECIALES DEL MISMO, QUE HAN SIDO ACEPTADAS POR EL ASEGURADO Y QUE RIGEN LA
COBERTURA DE LA POLIZA QUE A CONTINUACION SE RESENA.

D. en representacion y con poderes suficientes para emitir el

presente certificado en nombre de la Entidad Aseguradora con NIF y

domicilio social en , por medio del presente documento
CERTIFICA

Que la Entidad tiene suscrita con el Tomador del Seguro y CIF

el contrato de seguro mediante la Pdliza de Responsabilidad Civil namero
que en los términos y condiciones establecidos en el mismo, cubre la
responsabilidad civil exigible a los Asegurados.

Que el citado contrato de seguro cumple todos los requerimientos exigidos en el pliego de clausulas
administrativas relativas al proyecto de en , expediente
, con importe de la adjudicacion € y plazo de ejecucién desde el
1 hastael [/ [ .

El periodo de vigencia de esta p6liza, comprende desdeel _ / / hastael / / , hallandose
la prima del citado periodo al corriente de pago.

Expedimos el presente Certificado original, a los efectos oportunos, en a__de de

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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ANEXO X

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACION®,

Don/Dofia: con residencia en provincia
de calle DNI: en nombre
propio o representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y

CIF), bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de contratacion, en el procedimiento de
adjudicacion del contrato: (indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la empresa que representa en el supuesto de ser persona adjudicataria del contrato®:

[0 a) No tiene previsto subcontratar.

[ b) Tiene previsto subcontratar la parte o partes del contrato siguiente:

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:

2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del contrato:

3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de las personas subcontratistas a las que se tenga previsto encomendar su realizacion:

En ,a de de 20

(Lugar, fecha, firmay sello, en su caso)

8 A incluir en el Sobre 1 en su caso.

% Indicar a) o b).
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Denominacion:

EJECUCION SUBSIDIARIA DE

Certificacion n°; Numero Certificacion

EXPTE. N°: 000/00

Ordenada por Decreto de: 00/00/00 (poner
fecha)

Baja formulada: 0,00 %
Contratista: CONSTRUCTORA
Mes de: Mes-2013

Primitivo €ien..... (o[- de ........
PRESUPUESTOS Adicional €ien..... (o[- de ........
APROBADOS
Debieron comenzar en: .............c.ceuuenes
TOTAL € Debieron terminar en: .............ccceeeevennnns
3 , Director de la Obra

CERTIFICA: Que el volumen de obra ejecutada en el expresado mes determina por aplicacion de los precios unitarios contratados, las

valoraciones siguientes:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO IMPORTE DE LAS OBRAS
INICIAL ADJUDICACION Ejecutadas en el mes | Ejecutadas en meses Que faltan ejecutar
de la fecha anteriores !
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€

Asciende la cantidad que hay que abonar al contratista por la presente certificacion, a ESCRIBIR CANTIDAD EN LETRA euros,

incluido.

Importe de esta Certificacion..

Baja resultante....... % ....
Importe alibrar ....................
Honorarios de Proyecto y Estudio de Seguridad

Honorarios de Estudio de Seguridad...........................

Honorarios de Direccion.........

Honorarios de Coordinacion de Seguridad....................

SUBTOTAL.....oceviiiiiiiiiiann

A deducir certificacion anterior
TOTAL CERTIFICACION Ne
21% IVA....cooeeii e

Liquido que se acredita al Contratista

ah dh dh dh dh dh dh dh b dh dh dh

Y para que conste y surta efectos en la Intervencion del Ayuntamiento de Granada, expido la presente Certificacion.
Por la Concejalia de Urbanismo, Obras y Licencias
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Ve Be Conforme EL DIRECTOR DE OBRA EL CONTRATISTA
El COORDINADOR EL DIRECTOR TECNICO
GENREAL DE OBRAS
Conforme

EL SUBDIRECTOR DE
ARQUITECTURA

FECHA:
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